



**ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ**  
**«Современные способы социализации обучающихся через включение их в систему дополнительного образования»**  
**на период 2023-2025 г.г.**

Наименование учреждения СПО: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Безенчукский аграрный техникум» (ГБПОУ БАТ).

Руководитель проекта: Евгений Александрович Китаев, директор ГБПОУ БАТ

Координатор проекта: Политико Галина Леонидовна, заместитель директора по воспитательной работе ГБПОУ БАТ

№	Наименование мероприятия	Цель	Ключевой результат	Сроки	Документ, закрепляющий результат	Ответственный
1.	Создание рабочей группы РИП	Обеспечить эффективную работу РИП по выполнению поставленных задач и достижению цели проекта	Создана группа специалистов для реализации проекта РИП	29.08.2023	Приказ о создании рабочей группы	Китаев Е.А.
2.	Маркетинговое исследование для анализа инновационного пространства реализации проекта	Получить данные о инновационном пространстве: возможностях, угрозах, трендах	Составлена SWOT-матрица проекта, актуализированная	29.09.2023	Аналитическая справка с результатами исследования и SWOT-матрицей	Политико Г.Л.
3.	Разработка плана («дорожной карты») по внедрению современных способов социализации, обучающихся через систему дополнительного образования на основании результатов исследования	Обеспечить координацию действий участников проекта	Разработана «дорожная карта» по внедрению современных способов социализации, обучающихся в системе дополнительного образования	02.10.2023	Дорожная карта РИП	Смирнова Н.В.

№	Наименование мероприятия	Цель	Ключевой результат	Сроки	Документ, закрепляющий результат	Ответственный
4.	Заключение соглашений и договоров о сотрудничестве в рамках социального взаимодействия	Обеспечить эффективную работу РИП по выполнению поставленных задач и достижению цели проекта	<p>Заключены договоры с социальными партнерами</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- центр детского творчества "Камертон"</li> <li>- МБУ ДО "МКДЦ "Детская школа искусств"</li> <li>- Газета «Сельский труженик» Безенчукского района Самарской области</li> <li>- МБУ Центр молодежных инициатив м.р. Безенчукский</li> <li>- РАДУГА ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА</li> <li>- с/п ДЮСШ п.г.т. Безенчук</li> <li>- Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 4 Ринг</li> <li>- Безенчукский комплексный центр социального обслуживания населения «Дом детства»</li> </ul>	27.10.2023	Договоры о сотрудничестве в рамках социального партнерства	Китаев Е.А. Панферова О.В.
№	Наименование мероприятия	Цель	Ключевой результат	Сроки	Документ, закрепляющий результат	Ответственный

5.	Разработка положения об организации дополнительного образования и локальных нормативных актов по организации современных способов социализации обучающихся	Обеспечить эффективную работу РИП по выполнению поставленных задач и достижению цели проекта	Разработано Положение об организации дополнительного образования в ГБПОУ БАТ (с описанием модели дополнительного образования) локальные акты	03.11.2023	Положение об организации дополнительного образования в ГБПОУ БАТ локальные акты	Астраханова М.В. Шабаева О.Н. Большакова Т.Л.
6.	Разработка диагностического инструментария для мониторинга реализации проекта, критериев эффективности способов социализации, обучающихся в ГБПОУ БАТ	Обеспечить эффективный мониторинг реализации проекта, сформировать перечень критериев	Разработан диагностический инструментарий для мониторинга реализации проекта и система критериев эффективности способов социализации обучающихся через систему дополнительного образования	01.12.2023	Пакет диагностических материалов Положение о критериях по оценке эффективности способов социализации	Шабаева О.Н Казакова Д.А. Ведяхина Н.П.
7.	Проведение первичного мониторинга готовности инновационной площадки дополнительного образования к работе в экспериментальном режиме	Провести анализ имеющихся ресурсов образовательной организации для эффективной совместной работы	Создана электрон. база ресурсов (информационные материалы, описывающие современные способы социализации дополн. образования и ресурсы для реализации проекта	02.02.2024	Аналитическая справка	Шабаева О.Н Казакова Д.А. Ведяхина Н.П. Большакова Т.Л.
№	Наименование мероприятия	Цель	Ключевой результат	Сроки	Документ, закрепляющий результат	Ответственный

8.	Повышение квалификации педагогов, участвующих в реализации проекта	Обеспечить эффективную работу РИП по выполнению поставленных задач и достижению цели проекта (кадровое обеспечение)	Повышена квалификация педагогов ГБПОУБАТ, участвующих в реализации проекта модели дополнительного образования	с 10.2023 по 03. 2024	Приказы, сертификаты, свидетельства	Антонова С.А.
9.	Привести программ дополнительного образования к целевым и содержательным компонентам программы воспитания ГБПОУ БАТ с учетом современных способов социализации	Приведение программ дополнительного образования в соответствие с целевыми и содержательными компонентами программы воспитания	Созданы программы дополнительного образования	03. 05.2024	Программы дополнительного образования	Смирнова Н.В. педагоги дополнительного образования
10.	Создание электронного ресурса для размещения информации в рамках реализации проекта	Обеспечить информационную поддержку проекта, самореализация обучающихся в цифровой среде	Создана возможность сетевого информационного обмена ресурсами	с 10.2023 по 06. 2025	Страница ВК, сайт ГБПОУ БАТ, телеграмм	Большакова Т.Л. педагоги дополнительного образования
11.	Создание электронной базы сведений о программах дополнительного образования в Навигаторе дополнительного образования и АСУ РСО	Привлечь максимальное число творческих объединений дополнительного образования ГБПОУ БАТ в электронную базу Навигатор	Создана возможность использования ресурсов ГБПОУ БАТ	30. 11.2023	Электронная база данных	Большакова Т.Л.
№	Наименование мероприятия	Цель	Ключевой результат	Сроки	Документ, закрепляющий результат	Ответственный

12	Промежуточный мониторинг эффективности работы реализации проекта (качественные и количественные показатели социализации обучающихся)	Формирование базы данных и состоянии в динамике охвата и развития дополнительного образования в ГБПОУ БАТ для эффективного управления в рамках модели дополнительного образования	Проведены диагностические исследования	30. 06.2024	Аналитические справки, отчеты деятельности в рамках проекта	Политико Г.Л. Казакова Д.А. Ведяхина Н.П.
13	Привлечение дополнительных внешних ресурсов для реализации проекта	Обеспечить эффективную работу РИП по выполнению поставленных задачи достижению цели проекта	Создана возможность использования ресурсов социальных партнеров	с 04.2024 по 05. 2024	Договоры социальными партнерами	Китаев Е.А. Панферова О.В.
14	Организация творческих объединений дополнительного образования в ГБПОУ БАТ с учетом мониторинга интересов и критериев социализации обучающихся	Создание творческих объединений	Создана возможность для обучающихся принять участие в различных творческих объединениях с учетом их интересов	с 06.2024 по 09. 2024	Программы творческих объединений дополнительного образования	Педагоги дополнительного образования
15	Проведение открытых мероприятий, мастер–классов по демонстрации современных способов социализации обучающихся через систему дополнительного образования в ГБПОУ БАТ	Демонстрация современных способов социализации через дополнительное образование	Создана возможность изучения и применения современных способов социализации	с 04.2024 по 12. 2024	Программы открытых мероприятий, мастер-классов. Социальные и творческие проекты	Политико Г.Л. Шабаева О.Н., Панферова О.В. педагоги дополнительного образования
№	Наименование мероприятия	Цель	Ключевой результат	Сроки	Документ, закрепляющий результат	Ответственный

16	Разработка методических рекомендаций открытых мероприятий, мастер–классов с использованием современных способов социализации через систему дополнительного образования	Обеспечить эффективную работу РИП по выполнению поставленных задачи достижению цели проекта	Разработаны методические рекомендации	с 09.2024 по 12. 2024	Методические рекомендации	Смирнова Н.В. педагоги дополнительного образования
17	Организация «круглых столов», видеоконференций, конкурсов, слетов, соревнований, социально значимых акций в рамках модели дополнительного образования	Обеспечить эффективную работу РИП по выполнению поставленных задач и достижению цели проекта	Проведение мероприятий в рамках модели дополнительного образования	с 10.2024 по 12. 2024	Пост – релизы, отчеты, информация в социальных сетях и СМИ	Панферова О.В. Политико Г.Л. Шабаева О.Н. педагоги дополнительного образования
18	Проведение итоговой диагностики участников проекта и анализ ее результатов (анализ уровня социализации обучающихся)	Определить эффективность применения современных способов социализации обучающихся	Проведены диагностические исследования	30. 05.2025	Диагностические материалы, аналитические справки, отзывы участников дополнительного образования	Казакова Д.А. Ведяхина Н.П.
19	Диссеминация опыта на уровне района, округа, области по внедрению современных способов социализации обучающихся через систему дополнительного образования	Обеспечить эффективную работу РИП по выполнению поставленных задач и достижению цели проекта		с 01.2025 по 03. 2025	Пост – релизы, отчеты, информация в социальных сетях и СМИ	Смирнова Н.В. педагоги дополнительного образования
№	Наименование мероприятия	Цель	Ключевой результат	Сроки	Документ, закрепляющий результат	Ответственный



20	Итоговый мониторинг эффективности реализации модели дополнительного образования в ГБПОУ БАТ	Выявить уровень эффективности работы РИП по выполнению поставленных задач и достижению цели проекта	Проведены диагностические исследования	07. 04.2025	Аналитические справки, отчеты деятельности в рамках проекта	Политико Г.Л. Казакова Д.А. Ведяхина Н.П.
21	Отчет о работе по реализации проекта модели способов социализации через систему дополнительного образования в ГБПОУ БАТ		Подведение итогов работы РИП по внедрению модели дополнительного образования в ГБПОУ БАТ	21. 04.2025	Пакет нормативных документов по внедрению модели дополнительного образования	Антонова С.А. Смирнова Н.В. Политико Г.Л. Астраханова М.В. Казакова Д.А.
22	Подготовка материалов для диссеминации опыта	Обобщить и проанализировать результаты работы РИП	Подготовлены материалы к ретрансляции опыта	02. 06.2025	Сборник методических материалов, презентации	Смирнова Н.В.
23	Проведение «круглого стола» для участников образовательного процесса и социальных партнеров включенных в систему дополнительного образования в ГБПОУ БАТ	Обобщить и проанализировать результаты работы РИП, анализ положительных и отрицательных сторон, риски	Подготовлены материалы к ретрансляции опыта	10. 06.2025	Отчет	Политико Г.Л. Антонова С.А. Большакова Т.Л.
24	Разработка плана мероприятий по устранению слабых сторон, угроз и использование возможностей РИП в рамках реализации модели дополнительного образования в ГБПОУ БАТ	Разработать план мероприятий	Разработан план мероприятий	17. 06.2025	План мероприятий, приказы	Китаев Е.А. Политико Г.Л. Антонова С.А.