




МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Утверждаю
Директор  Т.А. Михайленко
приказ от 20.09.2021 г. № 102-од



**План мероприятий («дорожная карта») деятельности региональной инновационной площадки
«Создание инновационной практико-ориентированной модели подготовки специалистов СПО для химической отрасли
Самарского региона посредством сетевого взаимодействия и технологии бережливого проектирования процесса подготовки
кадров для региональной экономики»
на период 2021-2024 гг.**

Направления деятельности	Содержание деятельности	База реализации	Исполнители	Формы представления результата	Сроки
Оптимизация профориентационной деятельности через формирование новой модели профессиональной навигации школьников посредством сетевого взаимодействия.	Создание проектной группы с участием партнеров по реализации мероприятий проекта	ГБПОУ СО «ТХТК»	Михайленко Т.А. Борисова Л.В.	Приказ о создании проектной команды. Протокол заседания, утвержденная «Дорожная карта», согласованный график рабочих встреч.	10.09.2021 - 30.09.2021
	Разработка, утверждение и согласование нормативно-правовых актов, регламентирующих взаимодействие колледжа с партнерами проекта	ГБПОУ СО «ТХТК»	Михайленко Т.А. Борисова Л.В.	Договоры с партнерами, определяющие организационную основу и обязательства сторон при реализации проекта	30.09.2021 - 21.10.2021

Направления деятельности	Содержание деятельности	База реализации	Исполнители	Формы представления результата	Сроки
	(образовательные учреждения, предприятия)				
	Разработка сетевых программ предпрофессионального обучения школьников по направлениям подготовки колледжа, включающие теоретический материал для освоения посредством электронного курса, размещенного в ЭИОС колледжа и практические профессиональные пробы, реализуемые на базе лабораторий колледжа	ГБПОУ СО «ТХТК»	Борисова Л.В.	Согласованные и утвержденные сетевые программы предпрофессиональной подготовки разработаны в соответствии с требованиями, предъявляемыми партнерами проекта к их содержанию. Разработанные инструкции и методические рекомендации по освоению программ предпрофессиональной подготовки, прошедшие внешнюю экспертизу.	22.10.2021 - 22.12.2021
	Размещение образовательного контента электронных учебных курсов программ предпрофессионального обучения в ЭИОС колледжа (образовательный портал ТХТК- MOODLE) с подключением интерактивных элементов, конечной компиляцией и тестирование рабочих функций ресурса для использования в учебном процессе	ГБПОУ СО «ТХТК», предприятия-партнеры	Борисова Л.В.	Электронный учебный курс, прошедший содержательную и программно-технологическую экспертизу. Регистрационная форма курса с присвоенным регистрационным номером, позволяющим идентифицировать	23.12.2021 - 23.01.2022

Направления деятельности	Содержание деятельности	База реализации	Исполнители	Формы представления результата	Сроки
				электронный образовательный ресурс в системе ТХТК- MOODLE Информация о метаданных курса, размещенная на сайте колледжа	
	Проведение мотивационных мероприятия с потенциальными участниками проекта (школьниками 6-8 классов ОУ, их законными представителями)	ГБПОУ СО «ТХТК», Общеобразовательные учреждения	Бариева С.Ш.	Утвержденный график мероприятий. Отчет о проведенных мероприятиях.	24.01.2022 - 16.02.2022
	Организация обучения по программам предпрофессионального обучения	Общеобразовательные учреждения, ГБПОУ СО «ТХТК»	Борисова Л.В.	Утвержденные графики прохождения программ предпрофильного обучения. Реестр сертификатов, выданных школьникам по результатам обучения	17.02.2022 - 20.04.2022 далее ежегодно
	Формирование базы успешных практик (кейсов) по реализации мероприятий лаборатории сетевой профнавигации «школа-колледж-предприятие»	ГБПОУ СО «ТХТК»	Бариева С.Ш.	База успешных практик (кейсов), размещенная на официальном сайте колледжа, сайтах организаций-партнеров	Не позднее 20.05. текущего учебного года
	Учет и анализ реализации мероприятий лаборатории сетевой профнавигации «школа-колледж-предприятие»	ГБПОУ СО «ТХТК»	Бариева С.Ш.	Протокол заседания рабочей группы. Отчет.	Ежегодно, не позднее 30.06. текущего учебного года
	Разработка плана мероприятий	ГБПОУ СО	Михайленко Т.А.	Приказ о создании	01.10.2021

Направления деятельности	Содержание деятельности	База реализации	Исполнители	Формы представления результата	Сроки
Оптимизация образовательного процесса, обеспечивающая эффективную подготовку кадров для промышленности региона через бережливое проектирование процесса профессиональной подготовки посредством сетевого взаимодействия с ключевыми работодателями химической промышленности.	("дорожная карта") по согласованию условий, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся колледжа по профилю соответствующих основных образовательных программ на базе отраслевых кафедр.	«ТХТК»	Титова А.А.	проектной команды. Протокол заседания, утвержденная «Дорожная карта», согласованный график рабочих встреч.	- 21.11.2021
	Заключение договорных отношений с тремя ключевыми предприятиями-партнерами химической отрасли г. Тольятти по созданию отраслевых кафедр: на базе ПАО "Тольяттиазот" на базе ПАО «КуйбышевАзот»- на базе ООО «Тольяттикаучук»	ГБПОУ СО «ТХТК»	Михайленко Т.А. Титова А.А.	Договоры о создании отраслевых кафедр с тремя ключевыми предприятиями-партнерами химической отрасли г.Тольятти.	21.11.2021 – 28.12.2021
	Проектирование организационно-нормативной документации, регулирующей деятельность отраслевых кафедр и каналы коммуникаций сетевого взаимодействия в рамках подпроекта.	ГБПОУ СО «ТХТК»	Михайленко Т.А. Драчева И.А. Титова А.А.	Согласованные и утвержденные локальные акты: - Положение об отраслевой кафедре ГБПОУ СО «ТХТК» на производстве. - План работы кафедры, состоящий из разделов: учебно-производственная, методическая, научно-исследовательская работа. - Регламент заседаний коллектива кафедры.	10.01.2022 - 10.02.2022

Направления деятельности	Содержание деятельности	База реализации	Исполнители	Формы представления результата	Сроки
				<ul style="list-style-type: none"> - Форма и порядок ведения дневника учебной и производственной практики. - Порядок учета посещаемости базовой кафедры студентами. - Годовые отчеты о работе кафедры на предприятии. 	
	Внедрение системы стажировок преподавательского состава колледжа на производстве предприятий-партнеров, участников сетевого взаимодействия в рамках функционирования отраслевых кафедр	ГБПОУ СО «ТХТК»	Драчева И.А. Титова А.А.	Согласованные с предприятиями-партнерами и утвержденные директором колледжа индивидуальные программы стажировок преподавателей колледжа, ведущих дисциплины профессионального цикла	11.02.2022 - 11.04.2022
	Актуализация профессиональных модулей образовательных программ	ГБПОУ СО «ТХТК» Предприятия-партнеры	Драчева И.А.	В структуру и содержание профессиональных модулей образовательных программ включены востребованные у работодателей-партнеров профессиональные компетенции, учитывающие специфику применяемых технологий на производствах. Согласованные и утвержденные программы	10.01.2022 - 15.04.2022

Направления деятельности	Содержание деятельности	База реализации	Исполнители	Формы представления результата	Сроки
				профессиональных модулей	
	Совершенствование, совместно с предприятиями-партнерами, процедуры отбора студентов колледжа, осваивающих образовательные программы на базе отраслевых кафедр, для участия в программах дуального обучения.	ГБПОУ СО «ТХТК» Предприятия-партнеры	Титова А.А.	Утвержденный регламент процедуры отбора студентов колледжа, осваивающих образовательные программы на базе отраслевых кафедр, для участия в программах дуального обучения.	10.03.2022 - 10.04.2022
	Актуализация программы наставничества по треку «работодатель-студент» на базе отраслевых кафедр.	ГБПОУ СО «ТХТК» Предприятия-партнеры	Титова А.А.	База наставников и наставляемых. Утвержденная форма программы наставнической деятельности.	10.04.2022 - 20.04.2022
	Обеспечение адресной подготовки студентов 2-4 курсов ГБПОУ СО «ТХТК» в соответствии с требованиями ФГОС СПО и запросов предприятий-партнеров на базе отраслевых кафедр.	ГБПОУ СО «ТХТК» Предприятия-партнеры	Титова А.А.	Отчеты о выполнении запланированных мероприятий отраслевых кафедр по реализации образовательной деятельности в соответствии с планами производственной деятельности предприятий-партнеров и научно-образовательной деятельностью колледжа	ежегодно, в соответствии с графиком учебного процесса
	Ежегодный анализ функционирования проекта с последующим уточнением целевых	ГБПОУ СО «ТХТК»	Титова А.А.	Протоколы заседаний отраслевых кафедр. База успешных практик	Не позднее 15 июня

Направления деятельности	Содержание деятельности	База реализации	Исполнители	Формы представления результата	Сроки
	показателей и механизмов реализации проекта			(кейсов), размещенная на официальном сайте колледжа, сайтах организаций-партнеров	текущего учебного года
<p>Оптимизация процессов по организации непрерывного профессионального образования, как системы, позволяющей выстраивать адаптивные, гибкие (модульные) траектории индивидуального образовательного маршрута студентов, по освоению общих и профессиональных компетенций;</p> <p>индивидуального образовательного маршрута слушателей с учетом запросов работодателей, предшествующего образования и индивидуальных образовательных потребностей.</p>	Создание творческих рабочих групп по разработке и внедрению образовательных программ дополнительного образования и дополнительного профессионального образования	ГБПОУ СО «ТХТК»	Борисова Л.В.	Приказ о создании рабочих групп. Протоколы заседаний, утвержденная «Дорожная карта», согласованный график рабочих встреч	10.09.2022 - 01.10.2022 10.09.2023 - 01.10.2023
	Формирование перечня дополнительных общеобразовательных программ на основе анализа уровня сформированности общих компетенций студентов и программ ДПО по расширению спектра профессиональных навыков студентов по запросам работодателей	ГБПОУ СО «ТХТК»	Борисова Л.В. Драчева И.А.	Аналитическая записка с перечнем практических дефицитов обучающихся. Утвержденный перечень общеобразовательных программ ДПО и программ ДПО для разработки и внедрения в образовательный процесс колледжа	до 25.10.2022 до 25.10.2023
	Анализ образовательного контента федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов) на предмет использования в рамках реализации	ГБПОУ СО «ТХТК»	Борисова Л.В.	Аналитическая записка. Методические рекомендации по внедрению образовательного контента федеральной информационно-сервисной платформы	10.09.2022 - 10.10.2022

Направления деятельности	Содержание деятельности	База реализации	Исполнители	Формы представления результата	Сроки
	программ ДО			цифровой образовательной среды в модули программ ДО.	
	Разработка методических материалов по проектированию индивидуального образовательного маршрута студента с рекомендациями по освоению дополнительных общих и профессиональных компетенций.	ГБПОУ СО «ТХТК»	Борисова Л.В.	Комплект методических материалов, прошедших внешнюю экспертизу и рецензирование.	11.10.2022 - 11.12.2022
	Размещение электронных учебных курсов в поддержку программ ДО и ДПО в ЭИОС колледжа	ГБПОУ СО «ТХТК»	Борисова Л.В.	Утвержденные программы. Электронные учебные курсы, прошедший содержательную и программно-технологическую экспертизу. Регистрационная форма курса с присвоенным регистрационным номером, позволяющим идентифицировать электронный образовательный ресурс в системе ТХТК- MOODLE. Информация о метаданных курса, размещенная на сайте колледжа	Март - июнь 2022г Март - июнь 2023г
	Анализ запросов работодателей г.Тольятти и Самарского региона на	ГБПОУ СО «ТХТК»	Борисова Л.В. Титова А.А.	Утвержденный реестр дополнительных	ежегодно, не позднее 01.10.

Направления деятельности	Содержание деятельности	База реализации	Исполнители	Формы представления результата	Сроки
	дополнительные профессиональные программы по повышению квалификации / переподготовке рабочих и специалистов для экономики региона и определение целевой потребности в программах ДПО по заказу организаций-партнеров			профессиональных программ с учетом требований современного производства, утвержденных к разработке и (или) актуализации в т. ч. в рамках сетевого взаимодействия с ключевыми работодателями химического кластера Самарской области.	
	Заключение договорные отношения с работодателям-заказчиками программ ДПО, реализуемых, в т.ч. в формате сетевого взаимодействия с применением ЭО и ДОТ	ГБПОУ СО «ТХТК»	Михайленко Т.А. Борисова Л.В.	Согласованные и подписанные договоры о сетевом взаимодействии по повышению квалификации/ переподготовке рабочих кадров в формате сетевой реализации программ	до 21.12.2021
	Разработка и реализация плана повышения квалификации преподавателей колледжа по совершенствованию профессиональных компетенций в области ЭО и ДОТ, применения инструментария ЭИОС в учебном процессе и сетевого взаимодействия.	ГБПОУ СО «ТХТК»	Борисова Л.В.	Утвержденный план. Приказы об организации обучения. Реестр удостоверений, сертификатов, выданных по результатам обучения	до 10.11.2021 в течение уч.год.
	Разработка системы мотивации и оценивания педагогических	ГБПОУ СО «ТХТК»	Михайленко Т.А. Борисова Л.В.	Распоряжение о перечне показателей и критериев	10.09.2021 -

Направления деятельности	Содержание деятельности	База реализации	Исполнители	Формы представления результата	Сроки
	работников и сотрудников колледжа, участвующих в реализации программ ДПО, в т.ч. с применением ДОТ				20.10.2021
	Разработка адаптивных, практико-ориентированных, коротких и гибких (модульных) дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных стандартов и стандартов "Ворлдскиллс», отвечающих запросам предприятий-участников регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста Самарской области (в т.ч. в рамках сетевого взаимодействия с ключевыми работодателями).	ГБПОУ СО «ТХТК»	Борисова Л.В.	Согласованные с работодателями и утвержденные модульные образовательные программы ДПО, сетевые образовательные программы ДПО	01.10.2021 - 28.12.2021
	Размещение электронных учебных курсов в поддержку программ ДПО, ПО в ЭИОС колледжа	ГБПОУ СО «ТХТК»	Борисова Л.В.	Электронный учебный курс, прошедший содержательную и программно-технологическую экспертизу. Регистрационная форма курса с присвоенным регистрационным номером, позволяющим идентифицировать	01.11.2021 - 15.01.2022

Направления деятельности	Содержание деятельности	База реализации	Исполнители	Формы представления результата	Сроки
				электронный образовательный ресурс в системе ТХТК- MOODLE Информация о метаданных курса, размещенная на сайте колледжа	
	Проведение обоснованного расчета ресурсных вложений участников сетевого взаимодействия в рамках реализации программ ДПО для установления цен на образовательные услуги по программам дополнительного профессионального образования	ГБПОУ СО «ТХТК»	Новоселова Н.И. Борисова Л.В.	Утвержденный прейскурант цен на образовательные услуги по программам ДПО, ПО	до 20.11.2021 Далее - ежегодно
	Разработка локальной нормативной документации по организации учебного процесса с применением ЭО и ДОТ по программам ДПО	ГБПОУ СО «ТХТК»	Драчева И.А. Борисова Л.В.	Утвержденный Порядок организации учебного процесса по программам ДПО с применением ЭО и ДОТ; Утвержденное Положение о порядке присвоения квалификации, заполнения, учета и выдачи свидетельства о профессии рабочего, должности служащего по программа профессионального обучения (переподготовка по профессиям рабочих, должности служащих)	10.10.2021 - 20.12.2021

Направления деятельности	Содержание деятельности	База реализации	Исполнители	Формы представления результата	Сроки
	<p>Организован учебный процесс по освоению программ ДПО для работников предприятий химической отрасли и других категорий граждан Самарской области по программам профессиональной переподготовки и повышении квалификации</p>	<p>ГБПОУ СО «ТХТК»</p>	<p>Борисова Л.В.</p>	<p>Утвержденный график реализации программ ДПО. Приказы о зачислении слушателей на обучение / об отчислении слушателей в связи с успешным освоением программ</p>	<p>В соответствии с графиками реализации курсов</p>
	<p>Описание модели функционирования результатов проекта</p>	<p>ГБПОУ СО «ТХТК»</p>	<p>Михайленко Т.А. Борисова Л.В.</p>	<p>Промежуточные отчеты о реализации проекта (1 раз в полгода) Итоговый отчет о реализации проекта. База успешных практик (кейсов), размещенная на официальном сайте колледжа, сайтах организаций-партнеров</p>	<p>28.02.2022 28.08.2022 28.01.2023 28.06.2023 20.12.2023 20.06.2024</p>

