

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**
«Самарский социально-педагогический колледж»
ПРИКАЗ

«28» 08 2023 г.

№ 1160/г

г. Самара

О работе региональной инновационной площадки в 2023-2024 учебном году

В соответствии с приказом министерства образования и науки Самарской области 520-од от 15.08.2023 г. «О продлении на 2023-2024 учебный год деятельности региональных инновационных площадок в сфере образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Продолжить в 2023-2024 учебном году работу региональной площадки по реализации инновационного проекта «Профессиональные ступени. Организация на сетевой основе деятельности центра профессионального мастерства «Профессиональные ступени», направленного на сопровождение молодых педагогов и педагогов, не имеющих профессионального педагогического образования».

2. Утвердить на 2023-2024 учебный год состав рабочей группы из числа сотрудников ГБПОУ «ССПК» по управлению проектом под моим председательством:

Севостьянова О.В., заместитель директора по научно-методической работе
Гончаров С.А., заместитель директора по ИКТ;
Ананичева Е.В., методист;
Бажуткина Н.Н., методист;
Масляева С.В., методист;
Саразова О.И., методист;
Изюмская Н.Г., председатель ПЦК;
Лашкина Е.А., преподаватель;
Загоринская А.А., преподаватель.

3. Назначить координатором деятельности региональной инновационной Севостьянову О.В., заместителя директора по научно-методической работе;

4. Утвердить план (дорожную карту) по реализации инновационного проекта на 2023-2024 учебный год (приложение).

5. Общий контроль за ходом выполнения плана деятельности региональной инновационной площадки оставляю за собой.

Директор ГБПОУ «ССПК»

В.Б.Черноиванов



Приложение к приказу
«О работе региональной инновационной площадки в 2023-2024 учебном году»

Дорожная карта РИП

«Профессиональные ступени. Организация на сетевой основе деятельности центра профессионального мастерства «Профессиональные ступени», направленного на сопровождение молодых педагогов и педагогов, не имеющих профессионального педагогического образования»

Руководитель проекта: Севостьянова Ольга Викторовна, заместитель директора по НМР

Этап I. Подготовительный (октябрь 2022 г. – март 2023 г.).

Направления деятельности	Содержание деятельности	База реализации	Исполнители	Формы представления результата	Сроки
Диагностическое	Выявление профессионально-личностных затруднений и их причин, потребностей молодых педагогов и педагогов, не имеющих профессионального педагогического образования, формулировка запроса	ГБПОУ «ССПК»	Рабочая группа по реализации проекта	Создан пакета диагностических методик Проведены мониторинговых исследований	октябрь 2022 г. – март 2023 г.
Проектировочное	Подготовка Положения о Центре «Профессиональные ступени» по сопровождению молодых педагогов и	ГБПОУ «ССПК»	Рабочая группа по реализации проекта	Положение о Центре	октябрь 2022 г. – март 2023 г.

Направления деятельности	Содержание деятельности	База реализации	Исполнители	Формы представления результата	Сроки
	педагогов, не имеющих профессионального педагогического образования (далее – Положение о Центре)				
	Определение ресурсного обеспечения деятельности Центра	ГБПОУ «ССПК»	Рабочая группа по реализации проекта	Определены кадровый состав, материально-техническая база, информационное обеспечение деятельности Центра	октябрь 2022 г. – март 2023 г.
	Выявление потенциальных сетевых партнеров для создания образовательно-профессионального пространства сопровождения молодых педагогов и педагогов, не имеющих профессионального педагогического образования	ГБПОУ «ССПК»	Рабочая группа по реализации проекта	Список сетевых партнеров	октябрь 2022 г. – март 2023 г.
	Подготовка типового договора (соглашения) о	ГБПОУ «ССПК»	Рабочая группа по реализации проекта	Типовой договор	октябрь 2022 г. – март 2023 г.

Направления деятельности	Содержание деятельности	База реализации	Исполнители	Формы представления результата	Сроки
	сетевом взаимодействии в рамках реализации проекта (далее – типовой договор)				
	Разработка локальных актов профессиональных образовательных организаций – участников проекта, регулирующих их деятельность в рамках проекта	ГБПОУ «ССПК»	Рабочая группа по реализации проекта	Локальные акты	октябрь 2022 г. – март 2023 г.
	Разработка структуры и содержания сайта/Telegram канала центра «Профессиональные ступени», групп в социальных сетях, отражающих деятельность Центра	ГБПОУ «ССПК»	Рабочая группа по реализации проекта	Структура и содержание сайта/Telegram канала центра «Профессиональные ступени», групп в социальных сетях	октябрь 2022 г. – март 2023 г.

Этап II. Организационно-деятельностный (апрель 2023 г. – июнь 2026 г.).

Направления деятельности	Содержание деятельности	База реализации	Исполнители	Формы представления результата	Сроки
Реализация планирования	Разработка и сопровождения МП на основе сетевого взаимодействия образовательных организаций Разработка и реализация новых сетевых проектов взаимодействия образовательных организаций	ГБПОУ «ССПК»	Рабочая группа по реализации проекта		апрель 2023 г. – июнь 2026 г.
	Мониторинг регионального рынка образовательных и методических услуг для молодых педагогов	ГБПОУ «ССПК»	Рабочая группа по реализации проекта	Информация о предложениях	апрель 2023 г. – июнь 2026 г.
	Изучение предложений учебных центров предприятий, МФЦПК и пр. по организации стажировок молодых педагогов	ГБПОУ «ССПК»	Рабочая группа по реализации проекта	Информация о предложениях	апрель 2023 г. – июнь 2026 г.

Направления деятельности	Содержание деятельности	База реализации	Исполнители	Формы представления результата	Сроки
	<p>Построение индивидуальных и(или) групповых маршрутов сопровождения молодых педагогов</p>	<p>ГБПОУ «ССПК»</p>	<p>Рабочая группа по реализации проекта Сетевые партнеры</p>	<p>Маршруты сопровождения</p>	<p>апрель 2023 г. – июнь 2026 г.</p>
	<p>Реализация индивидуальных и (или) групповых маршрутов сопровождения молодых педагогов, включая диагностику «на входе» и «на выходе»</p>	<p>ГБПОУ «ССПК»</p>	<p>Рабочая группа по реализации проекта Сетевые партнеры</p>	<p>Положительная динамика полученных результатов</p>	<p>апрель 2023 г. – июнь 2026 г.</p>
	<p>Ведение сайта/Telegram канала центра «Профессиональные ступени», групп в социальных сетях, отражающих деятельность Центра</p>	<p>ГБПОУ «ССПК»</p>	<p>Рабочая группа по реализации проекта</p>	<p>Действующие сайт/Telegram канал, группы в соцсетях</p>	<p>апрель 2023 г. – июнь 2026 г.</p>