Дорожная карта РИП «Сетевое взаимодействие профессиональных образовательных организаций как механизм повышения эффективности добровольческой деятельности обучающихся»
ГБПОУ «Чапаевский химико-технологический техникум»
Руководитель проекта: Первухина Елена Владимировна, директор


	№
	Наименование мероприятия
	Цель
	Ключевой результат
	Сроки 
	Документ, закрепляющий результат
	Ответственный

	1. 
	Создание рабочей группы РИП 
	Обеспечить эффективную работу РИП по выполнению поставленных задач и достижению цели проекта
	Создана группа инициативных специалистов для реализации проекта РИП
	
01.10.2021
	
Приказ о создании рабочей группы
	Трапезникова М.А.

	2. 
	Маркетинговое исследование для анализа инновационного пространства реализации проекта 
	Получить данные о инновационном пространстве: возможностях, угрозах, трендах
	Cоставлена SWOT-матрица проекта, актуализированная 
	сентябрь – октябрь 2021
	Аналитическая записка с результатами исследования и SWOT-матрицей
	Бацун Д.Д.

	3. 
	· Разработка плана («дорожной карты») по внедрению сетевого взаимодействия профессиональных  образовательных организаций 
· 
	Обеспечить координацию действий участников сетевого сообщества
	[bookmark: _GoBack]Разработана «дорожная карта» по внедрению сетевого взаимодействия профессиональных  образовательных организаций
	октябрь 2021
	Дорожная карта РИП
	Трапезникова М.А.

	4. 
	· Заключение соглашений и договоров о сотрудничестве в рамках сетевого взаимодействия
· 
· 
	Обеспечить эффективную работу РИП по выполнению поставленных задач и достижению цели проекта
	Заключены договоры с профессиональными образовательными организациями ГБПОУ «ХГТ», ГБПОУ «КПУ», ГБПОУ «БАТ»
	октябрь 2021
	Договоры о сотрудничестве в рамках сетевого взаимодействия
	Трапезникова М.А.

	5. 
	Разработка локальных нормативных актов по организации сетевого взаимодействия профессиональных образовательных организаций
	Обеспечить эффективную работу РИП по выполнению поставленных задач и достижению цели проекта
	Разработано Положение                        «О сетевом взаимодействии» 
	октябрь 2021
	Положение                 «О сетевом взаимодействии»
	Трапезникова М.А.

	6. 
	· Разработка модели сетевого взаимодействия профессиональных  образовательных организаций
	Обеспечить эффективную работу РИП по выполнению поставленных задач и достижению цели проекта
	Разработана модель сетевого взаимодействия профессиональных  образовательных организаций
	ноябрь 2021
	Описание модели сетевого взаимодействия профессиональных  образовательных организаций, рецензия
	Трапезникова М.А.
Бацун Д.Д.

	7. 
	· Разработка диагностического инструментария для мониторинга реализации проекта
	Обеспечить эффективный мониторинг реализации проекта
	Разработан диагностический инструментарий для мониторинга реализации проекта
	декабрь 2021
	Пакет диагностических материалов
	Терешкина Д.В.

	8. 
	· Проведение первичного мониторинга готовности инновационной площадки к работе в экспериментальном режиме сетевого взаимодействия;
	Провести анализ имеющихся ресурсов каждой ПОО для организации эффективной совместной работы
	Создана электронная база ресурсов (информационные  материалы, описывающие имеющиеся в каждой образовательной организации ресурсы для реализации проекта)
	январь 2022
	Аналитическая записка
	Трапезникова М.А.


	9. 
	· Повышение квалификации педагогов, участвующих в реализации проекта
	Обеспечить эффективную работу РИП по выполнению поставленных задач и достижению цели проекта
	Повышена квалификация педагогов ПОО, участвующих в реализации проекта по проблемам развития волонтерства
	ноябрь 2021 – февраль 2022
	Приказы, сертификаты
	Бацун Д.Д.

	10. 
	· Разработка критериев эффективности деятельности профессиональных образовательных организаций (ПОО) - участников сетевого сообщества 
	Организовать эффективный мониторинг реализации проекта
	Разработана система критериев эффективности деятельности профессиональных образовательных организаций-участников сетевого сообщества
	февраль 2022
	Презентация 
	Трапезникова М.А.

	11. 
	Создание электронного ресурса для размещения информации в рамках реализации проекта
	Обеспечить информационную поддержку проекта
	Создана возможность сетевого информационного обмена ресурсами
	Март 2022
	Страница ВК, беседы в Viber
	Трапезникова М.А.

	12. 
	Создание электронной базы данных обучающихся и сотрудников ПОО, привлеченных к волонтерской деятельности
	Привлечь максимальное число участников – волонтеров для реализации проекта
	Создана возможность использования ресурсов организаций -партнеров
	Март 2022
	Электронная база данных
	Трапезникова М.А.

	13. 
	Мониторинг реализации проекта
	Выявить уровень эффективности работы РИП по выполнению поставленных задач и достижению цели проекта
	Проведены диагностические исследования
	Март 2022
	Аналитические справки, отчет о деятельности в рамках проекта
	Трапезникова М.А.

	14. 
	Привлечение дополнительных   внешних ресурсов для реализации проекта
	Обеспечить эффективную работу РИП по выполнению поставленных задач и достижению цели проекта
	Создана возможность использования ресурсов организаций -партнеров
	Апрель – май 2022
	Договоры с социальными партнерами
	Трапезникова М.А.

	15. 
	Разработка программы по формированию социально значимых качеств личности обучающихся
	Организовать реализацию программы
	Создана возможность волонтерам обучиться и приобрести практические навыки
	Апрель – май 2022
	Программа, аналитическая справка 
	Терешкина Д.В.

	16. 
	Организация обучения волонтеров
	Подготовка к волонтерской деятельности
	Создана возможность волонтерам обучиться и приобрести практические навыки
	Апрель – июнь 2022
	Программы семинаров, вебинаров, тренингов, обучающих сборов
	Терешкина Д.В.

	17. 
	Проведение мастер – классов по отработке технологий социального проектирования
	Обучить волонтеров технологии социального проектирования
	Создана возможность волонтерам обучиться и приобрести практические навыки
	июнь 2022 – декабрь 2022
	Программы семинаров. Социальные проекты
	Терешкина Д.В.

	18. 
	Разработка методических рекомендаций по развитию волонтерского движения в профессиональных образовательных организациях
	Обеспечить эффективную работу РИП по выполнению поставленных задач и достижению цели проекта
	
	Сентябрь 2022г. – декабрь 2022
	Методические рекомендации
	Трапезникова М.А.

	19. 
	Проведение «круглых столов», видеоконференций, виртуальных конкурсов, слетов, социально значимых акций в рамках сетевого взаимодействия
	Обеспечить эффективную работу РИП по выполнению поставленных задач и достижению цели проекта
	
	Сентябрь 2022г. – декабрь 2022
	Методические разработки, отчеты, информация в социальных сетях
	Трапезникова М.А.

	20. 
	Трансляция опыта на уровне района, города, округа, области
	Обеспечить эффективную работу РИП по выполнению поставленных задач и достижению цели проекта
	
	Январь 2023 – март 2023
	Методические рекомендации, мастер – классы, студенческая конференция по проблемам волонтерства
	Трапезникова М.А.

	21. 
	Мониторинг реализации проекта
	Выявить уровень эффективности работы РИП по выполнению поставленных задач и достижению цели проекта
	Проведены диагностические исследования
	Апрель 2023
	Аналитические справки, отчет о деятельности в рамках проекта
	Трапезникова М.А.

	22. 
	Отчет о работе по реализации проекта сетевого взаимодействия ПОО
	
	· Подведение итогов работы РИП по внедрению сетевого взаимодействия профессиональных  образовательных организаций 
	Май 2023
	Пакет нормативных документов по внедрению модели сетевого взаимодействия
	Бацун Д.Д.

	23. 
	Проведение итоговой диагностики участников проекта и анализ ее результатов
	Выявить уровень эффективности работы РИП по выполнению поставленных задач и достижению цели проекта
	Проведены диагностические исследования
	Июнь 2023
	Диагностические материалы, аналитические справки, Отзывы
участников проекта сетевого взаимодействия
	Терешкина Д.В.

	24. 
	Подготовка материалов для диссеминации опыта
	Обобщить и проанализировать результаты работы РИП
	Подготовлены материалы к ретрансляции опыта
	Июнь 2023
	Сборник методических материалов
	Трапезникова М.А.

	25. 
	Проведение студенческой конференции по проблемам организации волонтерского движения в ПОО
	Обобщить и проанализировать результаты работы РИП
	Подготовлены материалы к ретрансляции опыта
	Сентябрь 2023
	Сборник 
	Трапезникова М.А.

	26. 
	Проведение «круглого стола» для преподавателей по проблемам организации волонтерского движения в ПОО
	Обобщить и проанализировать результаты работы РИП
	Подготовлены материалы к ретрансляции опыта
	Сентябрь 2023
	Отчет 
	Трапезникова М.А.



