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Выполнение практических заданий способствует формированию у обучающихся общих и профессиональных компетенций, в рамках реализации программы. 

Реализация программы направлена на формирование следующих общих компетенций:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам;

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
В результате освоения программы модуля обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основному виду деятельности «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства»:

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материальных ресурсов.

практический опыт:

· определения потребности производства строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, на объекте капитального строительства в материально-технических ресурсах; оформлении заявки, приемке, распределении, учёте и хранении материально-технических ресурсов для производства строительных работ; 

· контроле качества и объема количества материально-технических ресурсов для производства строительных работ.

умения:

· обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в соответствии с нормативно-технической документацией; 

· формировать и поддерживать систему учетно-отчетной документации по движению (приходу, расходу) материально-технических ресурсов на складе; 

· осуществлять документальное оформление заявки, приемки, распределения, учета и хранения материально-технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и списания материальных ценностей); 

· калькулировать сметную, плановую, фактическую себестоимость строительных работ на основе утвержденной документации; 

· определять величину прямых и косвенных затрат в составе сметной, плановой, фактической себестоимости строительных работ на основе утвержденной документации; 

· оформлять периодическую отчетную документацию по контролю использования сметных лимитов.

знания:

· требования нормативной технической и проектной документации к составу и качеству производства строительных работ на объекте капитального строительства; 

· современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве.

Практическая работа может быть определена как деятельность, направленная на применение, углубление и развитие теоретических знаний в комплексе с формированием необходимых для этого умений и навыков (самостоятельное использование учебника, таблиц).

Практическая работа подготавливает обучающихся к выполнению самостоятельных работ творческого характера, к самостоятельному поиску новых знаний и овладению новыми умениями, а также может быть просто работой, закрепляющей уже имеющиеся знания и умения.

На начальном этапе выполнения практических работ обучающийся должен овладеть некоторым объемом теоретических знаний, алгоритмом выполнения работы, а уже затем использовать этот приобретенный потенциал в профессиональной деятельности.

При проведении практических занятий обучающийся должен выполнить весь объём домашней подготовки, соответствующей практическим занятиям; самостоятельно изучить методические рекомендации по его проведению.

По окончании практической работы каждый обучающийся индивидуально оформляет отчет о проделанной работе, который должен содержать исчерпывающие текстовые ответы на поставленные вопросы с решениями, пояснениями, результатами решения; ответить на контрольные вопросы.

Практикум состоит из семи практических заданий, каждая из которых рассчитана на два академических часа.

Оценка знаний обучающихся производится по пятибалльной системе.

Оценка «отлично» выставляется в случае полного выполнения всего объёма работы, отсутствия ошибок в расчётах при решении задач; грамотного и аккуратного оформления отчёта.

Оценка «хорошо» выставляется в случае полного выполнения всего объёма работы при наличии несущественных ошибок в вычислениях, не повлиявших на общий результат работы (ошибки при округлении чисел).

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае в основном полного выполнения всех разделов работы при наличии ошибок, которые не оказали существенного влияния на окончательный результат, а также за работу, выполненную несвоевременно по неуважительной причине.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда допущены принципиальные ошибки в вычислениях: перепутаны формулы, нарушена последовательность выполнения вычислений, работа выполнена крайне небрежно и т.п. 

Выполнять пропущенные работы по уважительным и неуважительным причинам студент может на консультациях (согласно расписанию) или дома.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 31

Изучение действующей сметно-нормативной базы строительства

Цель работы – закрепление теоретических знаний по изучению лекционного курса «Действующая сметно-нормативная база строительства», подготовка к тестированию по наиболее значимым вопросам курса «Ценообразование и проектно-сметное дело в строительстве», а также подготовка студентов к последующей практической работе.

В результате выполнения работы студенты должны:
иметь представление: о создании и формировании содержания нормативов разного уровня.
знать: структуру и построение ГЭСН, ГСН, ФЕР, ТЕР.
уметь: определять коэффициенты из технической части и находить нормы в различных сборниках.

Порядок выполнения работы

- необходимо изучить общие сведения к данной практической работе;

- воспользоваться рекомендуемыми информационными источниками;

- выполнить практические задания по вариантам;

- ответить на поставленные контрольные вопросы;

- составить общую структуру сметно - нормативной базы ценообразования в строительстве, структура должна быть выполнена в виде схемы в электронном виде с использованием возможностей программы Microsoft Word, по необходимости допускаются текстовые пояснения.
Общие сведения:
Особенности ценообразования в строительстве обусловлены спецификой строительной продукции, ее индивидуальностью, сложностью, зависимостью от природно-климатических условий и крупным размером затрат.

Цена в строительстве имеет индивидуальный характер, т.е. цена каждой строительной продукции определяется на основе сметы. В цене учитывается влияние природно-климатических факторов, районных различий в экономических условиях и особенности конкретных видов строительной продукции. Цена на строительную продукцию определяется на основе проектных материалов (чертежи, спецификации). Сметная документация является составной частью проекта.
Уровень сметной стоимости регулируется сметными нормами, которые учитывают усредненные условия и методы производства работ.

При формировании цен на строительную продукцию применяют затратные методы, т. е. путем последовательного калькулирования затрат определяются сметные цены на производственные ресурсы (ТСЦ, ТЕР, на стройку в целом - объектные или сводные сметы).

Применительно к сметной документации используется понятия «смета» и «сметный расчет».

Смета составляется на основе объемов работ, которые определены в составе рабочей документации или рабочих чертежей. 
Сметные расчеты составляются в тех случаях, когда объемы работ и размеры затрат еще окончательно не определились и подлежат уточнению на основании рабочей документации или рабочих чертежей.

Оценка строительной продукции осуществляется инвестором и подрядчиком в ходе заключения и исполнения договора подряда на строительство.

По заказу инвесторов разрабатываются инвесторские сметы:

- расчеты

- калькуляция издержек

- стартовые цены

Они предназначены для предварительной оценки заказчиком стоимости строительства на различных этапах его подготовки. Для обоснования предложений по договорной цене строительной продукции подрядная организация составляет расчеты (сметы, калькуляции издержек производства) подрядчика.

Сметная стоимость строительства – это сумма денежных средств необходимых для осуществления строительства и определяемая в соответствии с проектными материалами.

Сметная стоимость строительства является основой для определения размера инвестиций, финансирования строительства, формирования договорных цен на строительную продукцию, расчетов за выполненные СМР, оплаты расходов по приобретению и доставки материалов, а также возмещения других затрат, связанных со строительством.

Исходя из сметной стоимости и договорных цен на строительную продукцию, ведется учет и отчетность, производится оценка деятельности строительно-монтажной организации, формируется в установленном порядке балансовая стоимость вводимых в действие фондов (прямые затраты, сметная стоимость СМР, сметная стоимость строительства, договорная цена, договор подряда).

В 2004 году произошла ликвидация Госстроя России, который регулировал сметное ценообразование в строительстве, как в части методики составления смет, так и системы сметных нормативов.

С 2004 года эти функции перешли к Росстрою или Министерству регионального развития РФ. Регулирование вопросов ценообразования в субъектах Федерации осуществляют региональные центры ценообразования в строительстве (РЦЦС).

В настоящее время как общие положения по ценообразованию и сметному нормированию, так и конкретные рекомендации по составлению всех форм сметной документации на разные виды работ изложены в Методике определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004).

Наряду с методикой действуют постоянно обновляемые методические указания, рекомендации и письма правительственных органов по отдельным более частным вопросам ценообразования в строительстве, определению сметных цен на ресурсы, разработке и применению элементных сметных норм и единичных расценок, нормированию накладных расходов и сметной прибыли (табл.1.)

Таблица 1. – Нормативно-методическая литература по ценообразованию

	Шифр издания
	Наименование

	МДС 81-2.99
	Методические указания по разработке сборников (каталогов) сметных цен на материалы, изделия, конструкции и сборников сметных цен на перевозку грузов для строительства и капитального ремонта зданий и сооружений.

	МДС 81-3.99
	Методические указания по разработке сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств.

	МДС 81-25.2001
	Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве.

	МДС 81-26.01
	Методические указания по разработке государственных элементных сметных норм на монтаж оборудования.

	МДС 81-27.01*)
	Указание по применению Государственных элементных сметных норм на пусконаладочные работы (ГЭСНп-2001)

	МДС 81-28.01*)
	Указание по применению Государственных элементных сметных норм на строительные и специальные строительные работы (ГЭСН-2001)

	МДС 81-29.01*)
	Указание по применению Государственных элементных сметных норм на монтаж оборудования (ГЭСНм-2001)

	МДС 81-30.2002*)
	Временные методические указания по определению стоимости работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог.

	МДС 81-32.03
	Методические рекомендации по использованию федеральных единичных расценок на строительные, монтажные, специальные строительные, ремонтно-строительные и пусконаладочные работы (ФЕР-2001) при определении стоимости строительной продукции на территории субъектов Российской Федерации.

	МДС 81-33.2004
	Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве.

	МДС 81-34.2004
	Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним.

	МДС 81-35.2004
	Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации.

	МДС 81-36.2003
	Указание по применению Федеральных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы (ФЕР-2001)

	МДС 81-37.2003
	Указание по применению Федеральных единичных расценок на монтаж оборудования (ФЕРм-2001)

	МДС 81-38.2003
	Указание по применению Федеральных единичных расценок на ремонтно-строительные работы (ФЕРр-2001)

	МДС 83-1.99
	Методические рекомендации по определению размера средств на оплату труда в договорных ценах и сметах на строительство и оплате труда ра-ботников строительно-монтажных и ремонтно-строительных организаций.


Примечание: *– рекомендуется их использовать в части, не противоречащей МДС 81-35.2004

Новая федеральная сметно-нормативная база ФСНБ-2017

В марте 2017 года вступили в силу приказы Минстроя РФ от 30.12.2016 № 1038/пр и № 1039/пр, которые утвердили актуализированные федеральные единичные расценки (ФЕР) на различные виды строительных работ, федеральные сметные цены (ФССЦ) на строительные материалы, изделия, конструкции, и государственные элементные сметные нормы (ГЭСН). Таким образом, федеральная сметно-нормативная база в редакции 2014 года, применяемая ранее специалистами для составления сметных расчетов, признается не подлежащей к применению.

Минстрой РФ утвердил новую сметно-нормативную базу

Приказом Минстроя России от 30 января 2014 г. №31/пр «О введении в действие новых государственных сметных нормативов» с 1 апреля вступит в силу новая редакция федеральной сметно-нормативной базы. 
Это событие привлекло пристальное внимание представителей строительной отрасли. Последняя редакция ФСНБ выходила в 2011 г. С этого времени в связи с перманентными кадровыми перестановками, сменами полномочий, появлением новых органов федеральной власти нормативная база практически не обновлялась. 
Утверждение новой редакции сметно-нормативной базы стало одним из первых шагов приступившего к работе Министерства.

С методической точки зрения ФСНБ новой не является. Это та же сметно-нормативная база 2001 г., просто опубликованная в полной редакции с добавленными в нее материалами, разработанными за 2012-1013 годы.

За время «административной стагнации» накопился значительный объем изменений и дополнений, которые затронули практически все сборники государственных сметных нормативов. 
Наибольшие изменения коснулись сборников сметных норм и расценок на ремонтно-строительные работы и сборников сметных норм на монтаж оборудования. Было добавлено более 6 тыс. новых видов строительных материалов, изделий и конструкций, а также новых типов машин и механизмов. Уточнена стоимость эксплуатации для трехсот машин.

Корректировка новой сметно-нормативной базы заключалась не только во включении новых сметных норм и расценок, но и в удалении устаревшего материала. Было исключено около 250-ти материалов, изделий и конструкций, признанных устаревшими и крайне редко применяемыми в современном строительстве. 
Удалено около 350-ти норм и расценок, описывавших устаревшие технологии производства работ. Откорректировано более 10 тыс. норм и расценок. Всего новая редакция ФСНБ содержит около тысячи новых сметных норм и расценок.

С выходом новой ФСНБ будет произведена корректировка территориальных сметно-нормативных баз. 
Минстрой позаботился о повышении эффективности работы регионов в этом направлении, минимизировав количество административных барьеров в процедуре введения в действие новых сметных нормативов. Раньше данная процедура носила затяжной характер, требовала длительной переписки между федеральными и региональными органами власти, собрания специального заседания правительства каждого региона. 
Теперь администрации субъекта достаточно направить в Минстрой новые сметные нормативы и в случае, если соблюдены соответствие методологии, технические и юридические требования, получить положительный отзыв. После чего новые сметные нормативы вносятся в федеральный реестр и не требуют утверждения на уровне субъекта.

В текущем году ожидается утверждение Правительством РФ дорожной карты по реформированию строительной отрасли, в которую будут включены, в том числе, вопросы ценообразования и сметного нормирования. 
Специалисты по ценообразованию продолжают свою работу по созданию новых сметных нормативов. 
Существенным плюсом в текущей ситуации является понимание федеральных властей, что разработка и введение в действие новых сметных норм является технически проработанным вопросом и не требует значительных административных усилий

Практическое задание №1
Пользуясь соответствующими сборниками ГЭСН и ССЦ составить единичную расценку на строительные работы по исходным данным в таблице №2                                                                                                           Таблица 2
	Вариант
	Наименование и характеристика строительных работ
	Сборник ГЭСН

	1
	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м
	ГЭСН08-02-001-01

	2
	Кладка из кирпича конструкций столбов прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м
	ГЭСН08-02-003-01

	3
	Установка металлических решеток приямков                   
	ГЭСН08-02-007-03

	4
	Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных неармированных при высоте этажа свыше 4 м
	ГЭСН08-02-009-04

	5
	Кладка стен из камней с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м
	ГЭСН08-02-010-07

	6
	Кладка стен из камней с облицовкой камнями керамическими лицевыми толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м
	ГЭСН08-02-010-16

	7
	Кладка стен из лицевого кирпича толщиной 250 мм при высоте этажа до 4 м
	ГЭСН08-02-010-19

	8
	Кладка стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с одной стороны лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м
	ГЭСН08-02-010-22

	9
	Кладка участков стен из кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным толщиной стен 380 мм при высоте этажей свыше 4 м
	ГЭСН08-02-011-02

	10
	Кладка наружных и внутренних стен кирпично-бетонных с заполнением легким бетоном толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м
	ГЭСН08-02-014-04


Задание оформить по следующей форме:

Единичная расценка _____________ на ____________________________________

                                                                                  наименование работы

_________________________________________________________________________
Основание:  ГЭСН ___________________________________________
Измеритель:_____________________________________________________
Практическое задание №2

Пользуясь соответствующими сборниками ФЕР или ТЕР выполнить задание (сводку затрат и калькулирование затрат) по исходным данным в таблице                                                                                               Таблица 3
	Вариант
	Содержание задачи
	Сборник ЕР

	1
	Определить размер заработной платы основных рабочих за 8 м3
	08-02-009-04

	2
	Определить затраты на строительные материалы за 80 м2
	08-02-014-04

	3
	Определить сумму прямых затрат при выполнении 45 м3
	08-02-011-02

	4
	Определить величину затрат на эксплуатацию машин и механизмов за 60 м2
	08-02-010-07

	5
	Определить величину заработной платы механизаторов при выполнении 7 м2
	08-02-010-16

	6
	Определить размер заработной платы основных рабочих за 18 м3
	08-02-010-19

	7
	Определить затраты на строительные материалы за 130 кг
	08-02-007-03

	8
	Определить сумму прямых затрат при выполнении 15 м3
	08-02-003-01

	9
	Определить величину затрат на эксплуатацию машин и механизмов за 160 м2
	08-02-001-01

	10
	Определить величину заработной платы механизаторов при выполнении 75 м2
	08-02-010-22


Задание оформить по следующей форме в таблице №4:                 Таблица 4
	№ п/п 
	Обосно​вание 
	Наименование работ и затрат 
	Ед. изм. 
	Смет-

ная стоимость ед., руб. 
	Кол-во 
	Сметная стоимость, руб. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	


Практическое задание №3
Пользуясь соответствующими сборниками ГЭСН, ТС, СЦМ, СЦЭМ выполнить задание по исходным данным в таблице                        Таблица 5
	Вариант
	Содержание задачи
	Сборник ЕР

	1
	Определить размер ЕСН при выполнении за 2,4 м3  устройства подстилающих слоев в полах
	11-01-002-05

	2
	Определить размер перечислений в фонд медицинского страхования при выполнении 180 м2  гидроизоляции
	11-01-004-03

	3
	Определить размер перечислений в фонд социального страхования при выполнении 270 м2  затирки песком гидроизоляции.
	11-01-007-01 

	4
	Определить величину НДС, оплаченную заказчиком при приобретении материалов для выполнения  250 м2 устройства стяжек легкобетонных
	11-01-011-05 


	5
	Определить размер оплаты за эксплуатацию машины для строжки деревянных полов при выполнении объема работ в 370 м2
	11-01-033-01

	6
	Определить размер ЕСН при выполнении  устройства покрытий полов дощатых 54 м2
	11-01-033-02

	7
	Определить размер перечислений в фонд медицинского страхования при выполнении 230 м2  покрытий из щитов паркетных
	11-01-035-01

	8
	Определить размер перечислений в фонд социального страхования при выполнении 210 м2  полов из линолеума.
	11-01-036-01

	9
	Определить величину НДС, оплаченную заказчиком при приобретении материалов для выполнения  320 м2 полов из ковровых покрытий
	11-01-037-03

	10
	Определить размер оплаты за эксплуатацию машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах при нарезке швов в бетоне  380 м
	11-01-044-01


Оформление результатов работы

Оформить отчёт о проделанной работе, который должен содержать исчерпывающие текстовые ответы на поставленные вопросы:
1. Назначение сметной документации.

2. Нормативно-методическая литература по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве.

3. Состав сметной документации к проектам и порядок ее разработки.

4. Основные понятия сметного нормирования.

5. Система сметных нормативов в строительстве.

6. Характеристика ГЭСН 2001 и порядок их применения.

7. Единичные расценки на строительные работы.
Практические задания с решениями, пояснениями.
Ответить на контрольные вопросы.

Сформулировать выводы по результатам работы.

Сдать и защитить работу

Контрольные вопросы:

1 Что является основой сметно-нормативной базы?

2 Что является производным от норм?

3 Как подразделяются нормы и расценки по уровню применения?

4 Что относят к федеральным сметным нормативам и области их применение?

5 Что относят к ведомственным (отраслевым) нормативам и области их применение?

6 Что относят к региональным (территориальным) сметным нормативам и области их применение?

7 Что относят к собственным (фирменным) сметным нормативам и их применение?

8 Какие нормативы имеют приоритетное  значение в практике сметного ценообразования?

9 Какова структура и степень укрупнения нормативов?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 32

Составление локальной сметы базисным и базисно-индексным методом (ведомость объемов работ задается преподавателем) и использованием ФЕР 2017.
Цель работы – приобретение практических навыков в составление локальной сметы базисным и базисно-индексным методом 

В результате выполнения работы студенты должны:

знать: 
· правила применения современной сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве,
· правила вычисления объемов выполняемых работ;

· нормы, расхода строительных материалов, изделий и конструкций по выполняемым работам, 
· особенности сметного нормирования подготовительного периода строительства.
уметь: 
· применять правила составления проектно-сметной документации в профессиональной деятельности,

· определять объемы выполняемых работ; 
· вести списание материалов в соответствии с нормами расхода,
· калькулировать ресурсы, 
· использовать тарифы ресурсов, определять нормативы накладных расходов и сметной прибыли при составлении смет
Порядок выполнения работы

- необходимо изучить общие сведения к данной практической работе;

- воспользоваться рекомендуемыми информационными источниками;

- выполнить практические задания согласно ведомости объемов работ по вариантам;
-составить локальную смету на СМР базисно-индексным методом с использованием сметно-нормативной базы ТЕР 2001 по Самарской области.

Общие сведения:
Составление локальной сметы базисно-индексным методом
При составлении локальных смет базисно-индексным методом используются:
· Территориальные единичные расценки на строительные работы (ТЕР-2001);
· Территориальные сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТСЦм-2001);
· Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС 81-33.2004);
· Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001).
Сборники ТЕР-2001 содержат техническую часть, таблицы единичных расценок и приложения. Техническая часть содержит общие указания, правила исчисления объемов работ по сборнику и коэффициенты к единичным расценкам. 
Расценки делятся на открытые и закрытые.

В закрытых расценках в графе «материалы» учитывается полная стоимость всех необходимых материалов для производства данной работы. Корректировать единичные расценки не допускается, за исключением случаев, предусмотренных методическими рекомендациями по применению ТЕР-2001 и техническими частями сборников ТЕР. 
В открытых расценках стоимость основных материалов, изделий и конструкций, марка которых зависит от проектных решений, подлежит дополнительному учету в составе сметной документации (локальных сметах). 
При конкретизации марки материальных ресурсов не корректируется расход, учтенный нормами ГЭСН. Для некоторых неучтенных материалов вместо нормы расхода указано «по проекту» это означает, что количество таких материалов принимается по проектным данным.
В практической работе, при составлении локальных смет базисно-индексным методом, рекомендуется использовать индексы к статьям затрат по видам работ.

Порядок составления локальных смет базисно-индексным методом
Составление локальных смет базисно-индексным методом выполняется в форме, рекомендуемой Методическими рекомендациями по применению ТЕР-2001.
1.Для каждой работы, указанной в задании (таб. 1), подбирается единичная расценка. Название расценки должно максимально совпадать с видом выполняемой работы.

2.Из выбранной расценки в локальную смету заносятся:

в графу 2 – шифр расценки;
в графу 3 – наименование работы и единица измерения расценки;
в графу 5 – в виде дроби: прямые затраты – над дробью, оплата труда рабочих-строителей – под дробью;
в графу 6 – в виде дроби: стоимость эксплуатации машин – над дробью, оплата труда рабочих, обслуживающих машины, – под дробью;
в графу 11 – затраты труда рабочих-строителей.
3.В графу 4 локальной сметы заносится количество выполняемой работы с учетом единицы измерения.

4.В графу 7 заносятся индексы к статьям затрат по соответствующему виду работ 

5.В графе 9 указывается результат умножения объема работ (гр. 4) на оплату труда рабочих-строителей (гр. 5 – под дробью) на индекс по оплате труда рабочих-строителей (гр. 7).

6.В графе 10 в виде дроби записывается: над дробью результат умножения объема работ (гр. 4) на стоимость эксплуатации машин (гр. 6 – над дробью) и на индекс по эксплуатации машин (гр. 7), а под дробью – результат умножения объема работ (гр. 4) на оплату труда рабочих, обслуживающих машины (гр. 6 – под дробью), и на индекс по оплате труда рабочих, обслуживающих машины (гр. 7).

7.Дополнительно рассчитываем стоимость материалов в текущем уровне цен. Находим стоимость материалов по данной единичной расценке в соответствующем сборнике ТЕР-2001, умножаем на объем работ (гр. 4) и на индекс по материалам (гр. 7).

8.В графе 8 записываем результат суммирования оплаты труда рабочих-строителей (гр. 9), стоимости эксплуатации строительных машин (гр. 10 – над дробью) и рассчитанных материалов (см. п. 7).

9.В графе 12 фиксируется результат умножения объема работ (гр. 4) на нормативную трудоемкость (гр. 11).

В открытых расценках отдельной строкой показывается строка материалов, неучтенных расценкой:

в графе 2 отмечается код материала;

в графе 3 записывается наименование материала и единица измерения;

в графе 4 фиксируется количество неучтенного материала в соответствующих единицах измерения;

в графе 5 записывается цена материала (в БУЦ);

в графе 7 записывается индекс по соответствующему, в графе 8 указывается результат умножения цены (гр. 5) на количество (гр. 4) и на индекс (гр. 7).

10.Подсчитываются итоги прямых затрат по каждому разделу сметы в текущем уровне цен.

11.Рассчитывается по формуле (4) и заполняется строка «Накладные расходы». При этом заработная плата рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины, принимается в текущем уровне цен. Норма накладных расходов принимается по прил. 4 (табл. П.4.1).

12.Рассчитывается по формуле (5) и заполняется строка «Сметная прибыль». Норма сметной прибыли принимается по прил. 4 (табл. П.4.1).

13.Строка «Итого по разделу» представляет сумму затрат по строкам «Итого ПЗ по разделу», «Накладные расходы» и «Сметная прибыль».

14.Строка «Всего по смете» представляет сумму итогов по всем разделам.

15.В заголовок сметы выносятся следующие показатели: сметная стоимость и средства на оплату труда (оплата труда рабочих-строителей плюс оплата труда механизаторов).

Пример расчета локальной сметы базисно-индексным методом приведен в табл.1 

Таблица 1
	
	
	
	
	Жилой 6-этажный кирпичный дом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	(наименование стройки)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Общестроительные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основание: чертежи № ________________________
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная стоимость:
	79,09 тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Средства на оплату труда:
	14,55 тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составлена в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на II кв. 2011 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Стоимость единицы
	
	
	Общая стоимость
	Затраты труда
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	эксплуа-
	
	
	
	
	эксплуа-
	рабочих-
	
	

	
	№
	Шифр и номер
	Наименование работ и затрат,
	Количество
	
	всего
	
	тация машин
	
	
	
	
	тация
	строителей,
	
	

	
	
	позиции
	
	
	
	
	
	
	Индекс
	
	
	оплата
	машин
	чел.-ч
	
	

	
	п/п
	
	единица измерения
	
	
	
	
	
	
	всего
	
	
	
	
	
	

	
	
	норматива
	
	
	
	оплата
	
	в т. ч. оплата
	
	
	
	труда
	в т. ч.
	на еди-
	всего
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	оплата
	ницу
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	труда
	
	 труда
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	труда
	изм.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	6
	
	7
	8
	
	9
	10
	
	11
	12
	
	

	
	
	Раздел 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ТЕР 12-01-001-06
	Устройство кровель скатных
	1,50
	4777,43
	
	27,85
	
	п. 10.1
	19443
	
	1762
	253
	
	9,12
	14
	
	

	
	
	
	из наплавляемых материалов
	
	
	120,75
	
	
	1,75
	
	Зс = 9,73
	
	
	
	
	26
	
	
	
	
	

	
	
	
	в один слой, 100 м2
	
	
	
	
	
	
	
	Эм = 6,06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Зс = 120,75 * 1,50 * 9,73 = 1762
	
	
	
	
	
	
	
	Зм = 9,73
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Эм = 27,85 * 1,50 *6,06 = 253
	
	
	
	
	
	
	
	М = 2,51
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Зм = 1,75 *1,50 * 9,73 = 26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Мбуц = 4777,43 * 120,75 * 27,85 =
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	= 4628,83
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Мтуц = 4628,83 * 1,50 * 2,51 = 17428
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ПЗ = 1762 + 253 + 17428 = 19443
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	То = 9,12 * 1,50 = 14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	МДС 81-33.2004
	Накладные расходы –
	
	
	
	
	
	
	
	
	1824
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	120 % * 0,85 = 102 %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(1762 + 26) 1,02 = 1824
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	МДС 81-25.2001
	Сметная прибыль –
	
	
	
	
	
	
	
	
	930
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	65 % * 0,80 = 52 %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(1762 + 26) 0,52 = 930
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	Итого по разд. 1:
	
	
	
	
	
	
	
	
	22197
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	19443 + 1824 + 930 = 22197
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Продолжение табл1. 
	
	
	
	
	Стоимость единицы
	
	
	Общая стоимость
	Затраты труда
	

	
	
	
	
	
	эксплуа-
	
	
	
	эксплуа-
	рабочих-
	

	№
	Шифр и номер
	Наименование работ и затрат,
	Коли-
	всего
	тация
	
	
	
	тация
	строителей,
	

	
	позиции
	
	
	
	машин
	Индекс
	
	оплата
	машин
	чел.-ч
	

	п/п
	
	единица измерения
	чество
	
	
	
	всего
	
	
	
	

	
	норматива
	
	
	оплата
	в т. ч. опла-
	
	
	труда
	в т. ч.
	на еди-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	оплата
	ницу
	всего
	

	
	
	
	
	труда
	та труда
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	труда
	изм.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	



	
	Раздел 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ТЕР 15-04-025-08
	Улучшенная окраска масляными
	0,20
	1834,49
	
	10,73
	п. 13.92
	1689
	1270
	16
	51,01
	10

	
	
	составами по штукатурке стен,
	
	652,48
	
	0,16
	Зс = 9,73
	
	
	0
	
	
	

	
	
	100 м2
	
	
	
	
	
	
	Эм = 7,20
	
	
	
	
	
	

	
	
	Зс = 652,48 * 0,20 * 9,73 = 1270
	
	
	
	
	
	
	Зм = 9,73
	
	
	
	
	
	

	
	
	Эм = 10,73 * 0,20 * 7,20 = 16
	
	
	
	
	
	
	М = 1,72
	
	
	
	
	
	

	
	
	Зм = 0,16 * 0,20 * 9,73 = 0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Мбуц = 1834,49 * 652,48 * 10,73 =
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	= 1171,28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Мтуц = 1171,28 * 0,20 * 1,72 = 403
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ПЗ = 1270+16+403 = 1689
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	То = 51,01 * 0,20 = 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ТЕР 15-04-024-04
	Простая окраска масляными соста-
	1,15
	1156,98
	4,05
	п. 13.90
	6754
	5328
	34
	35,75
	44

	
	Техн. часть п. 3.24
	вами по дереву заполнений проемов
	
	440,83
	
	0,16
	
	Зс = 9,73
	
	
	2
	
	
	

	
	Окраска заполнения
	дверных, 100 м2
	
	
	
	
	
	
	Эм = 7,21
	
	
	
	
	
	

	
	дверных проемов
	Зс = 440,83 * 1,15 *1,08 * 9,73 =
	
	
	
	
	
	
	Зм = 9,73
	
	
	
	
	
	

	
	остекленных дверей
	= 5328
	
	
	
	
	
	
	М = 1,70
	
	
	
	
	
	

	
	Зс, То = 1,08
	Эм = 4,05 * 1,15 * 7,21 = 34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Зм = 0,16 * 1,15 * 9,73 = 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Мбуц = 1156,88 * 440,83 * 4,05 =
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	= 712,10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Мтуц = 712,10 * 1,15 * 1,70 = 1392
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ПЗ = 5328 + 34 + 1392 = 6754
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	То = 35,75 * 1,15 * 1,08 = 44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	Итого ПЗ по разд. 2:
	
	
	
	
	
	
	
	8443
	6598
	50
	
	54

	
	
	ПЗ = 1689 + 6754 = 8443
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	Зс = 1270 + 5328 = 6598
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Эм = 16 + 34 = 50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Зм = 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	То = 10 + 44 = 54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	МДС 81-33.2004
	Накладные расходы –
	
	
	
	
	
	
	
	5874
	
	
	
	
	

	
	
	105 % * 0,85 = 89 %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(6598 + 2) 0,89 = 5874
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	Стоимость единицы
	
	
	Общая стоимость
	Затраты труда
	

	
	
	
	
	
	эксплуа-
	
	
	
	эксплуа-
	рабочих-
	

	№
	Шифр и номер
	Наименование работ и затрат,
	Коли-
	всего
	тация
	
	
	
	тация
	строителей,
	

	
	позиции
	
	
	
	машин
	Индекс
	
	оплата
	машин
	чел.-ч
	

	п/п
	
	единица измерения
	чество
	
	
	
	всего
	
	
	
	

	
	норматива
	
	
	оплата
	в т. ч. опла-
	
	
	труда
	в т. ч.
	на еди-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	оплата
	ницу
	всего
	

	
	
	
	
	труда
	та труда
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	труда
	изм.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	9
	МДС 81-25.2001
	Сметная прибыль:
	
	
	
	
	2904
	
	
	
	
	

	
	
	55 % * 0,80 = 44 %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(6598 + 2) 0,44 = 2904
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	Итого по разд. 2:
	
	
	
	
	17221
	
	
	
	
	

	
	
	8443 + 5874 + 2904 = 17221
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	Раздел 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	11
	ТЕР 11-01-009-01
	Устройство тепло- и звукоизоля-
	1,75
	456,55
	97,77
	п. 9.20
	7346
	6109
	1237
	28,38
	50
	

	
	
	
	ции сплошной из матов минерало-
	
	358,78
	
	2,87
	Зс = 9,73
	
	
	49
	
	
	
	

	
	
	
	ватных марки М-100, толщиной
	
	
	
	
	Эм = 7,23
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	80 мм, 100 м2
	
	
	
	
	Зм = 9,73
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Зс = 358,78 * 1,75 * 9,73 = 6109
	
	
	
	
	М = 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Эм = 97,77 * 1,75 * 7,23 = 1237
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Зм = 2,87 * 1,75 * 9,73 = 49
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Мбуц = 456,55 * 358,78 * 97,77 = 0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ПЗ = 6109 + 1237 + 0 = 7346
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	То = 28,38 * 1,75 = 50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12
	СЦМ-104-0008
	Маты минеральные прошивные
	14,42
	263,00
	
	
	5,844
	22163
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	без обкладок М-100, толщиной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	80 мм, м3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	103 * 1,75 * 0,08 = 14,42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	14,42 * 263 * 5,023 = 19050
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	13
	
	Итого ПЗ по разд. 3:
	
	
	
	
	
	29509
	6109
	1237
	
	50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	49
	
	
	
	

	
	14
	МДС 81-33.2004
	Накладные расходы –
	
	
	
	
	
	6466
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	123 % * 0,85 = 105 %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(6109 + 49) 1,05 = 6466
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	15
	МДС 81-25.2001
	Сметная прибыль –
	
	
	
	
	
	3695
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	75 % * 0,80 = 60 %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(6109 + 49) 0,60 = 3695
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	16
	
	Итого по разд. 3:
	
	
	
	
	
	39670
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	29509 + 6466 + 3695 = 39670
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	17
	
	ВСЕГО по смете:
	
	
	
	
	
	79088
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	22197 + 17221 + 39670 = 79088
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Практическое задание №1
На основании исходных данных, составить и рассчитать локальную смету: 

– Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью: 

до 5м-20шт. 

– Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью: 
до 10-40 шт.

– Кладка из силикатного кирпича конструкций столбов прямоугольных армированных при высоте до 4м-300 шт.

Используя нормативные документы: ТЕР 81-02-(01-50)-2001; ГЭСН 81-02-07-2001; ТСЦм-81-01-2001 
Задание оформить по следующей форме (таб. 2)
Оформление результатов работы

Оформить отчёт о проделанной работе, который должен содержать исчерпывающие текстовые ответы на поставленные вопросы с решениями, пояснениями, результатами решения.
Ответить на контрольные вопросы.

Сформулировать выводы по результатам работы.

Сдать и защитить работу

Контрольные вопросы:

Какие методы определения стоимости строительства Вы знаете?

В чем заключается сущность базисно–индексного метода определения сметной стоимости строительства?

В чем заключается сущность базисно–компенсационного метода определения сметной стоимости строительства?

Как производят индексацию сметной стоимости строительной продукции?

Записать формулу для определения сметной стоимости строительства?
Как определить величину прямых затрат?
Как определяется величина фонда оплаты труда рабочих?
Что такое накладные расходы в строительстве
Что такое сметная стоимость строительства?
Таблица 2
Вариант ______

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Наименование работ и затрат – Кирпичная кладка,

                                                      Монтаж плит перекрытий 

Наименование объекта – Малоэтажное жилое здание 
Основание - Проект 
Составлена в ценах 2001 г.                                              Пересчёт в цены 1 квартала 20___г.                       Сметная стоимость ________________ 

	
	Шифр и номер позиции

норматива
	Наименование работ и затрат,

(единица измерения)
	Кол-во

единиц
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда чел.-ч.

рабочих строителей

машинистов

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	всего
	оплата труда рабочих
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплата труда рабочих
	в т.ч. оплата 

труда машинистов
	
	
	в т.ч. оплата 

труда машинистов
	На единицу
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые 

затраты по смете:
	
	
	
	*
	*
	*
	
	*

	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	*

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	112% от ФОТ = 
	
	
	
	*
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	65% от ФОТ = 
	
	
	
	*
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	
	
	
	*
	
	
	
	

	
	
	Индекс на  01.04.__г. 

СМР 6,8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по смете с НР и СП:
	
	
	
	*
	*
	*
	
	

	
	
	Налоги 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НДС, 20%
	
	
	
	*
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:
	
	
	
	*
	
	
	
	


ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3
Составление сметы ресурсным методом (ведомость объемов работ задается преподавателем) и использованием ГЭСН 2017.

Цель работы – закрепление приобретение практических навыков составления сметы ресурсным методом
В результате выполнения работы студенты должны:
знать: состав и содержание ГЭСН И ГЭСНр; 

уметь: калькулировать ресурсы и использовать тарифы ресурсов, определять нормативы  накладных расходов и сметной прибыли.

Порядок выполнения работы

-необходимо изучить общие сведения к данной практической работе;

-воспользоваться рекомендуемыми информационными источниками;
-ответить на поставленные контрольные вопросы;

 составить локальную ресурсную ведомость и локальный сметный расчёт (смету) на строительные (ремонтно-строительные) работы ресурсным методом;
-составить локальную смету (локальный сметный расчёт) на строительство объекта, используя ГЭСН-2001 на основные виды работ и рабочие чертежи.
Общие сведения:
Ресурсный метод определения стоимости - калькулирование в ценах и тарифах ресурсов, необходимых для реализации проектного решения. Калькулирование ведется на основе выраженной в натуральных измерителях потребности в материалах, изделиях, конструкциях, данных о расстояниях и способах их доставки на место строительства, расхода энергоносителей на технологические цели, времени эксплуатации строительных машин и их состава, затрат труда рабочих. Указанные ресурсы выделяются из состава проектных материалов, различных нормативных и др. источников. Локальные сметные расчёты на отдельные виды строительных и монтажных работ составляются исходя из следующих данных:

· параметров зданий, сооружений, их частей и конструктивных элементов, принятых в проектных решениях;

· объёмов работ, принятых из ведомостей строительных и монтажных работ и определяемых по проектным материалам;

· количества оборудования, мебели и инвентаря, принятых из спецификаций, ведомостей и других проектных материалов;
· действующих сметных нормативов и показателей на виды работ, конструктивные элементы, а так же рыночных и регулируемых цен и тарифов на продукцию производственно-технического назначения и услуги.

В локальных сметных расчётах производится группировка данных в разделе по отдельным конструктивным элементам здания и сооружения, видам работ и устройств. Порядок группировки должен соответствовать технологической последовательности работ и учитывать специфические особенности видов строительства. По зданиям и сооружениям может быть допущено разделение на подземную и надземную части. Локальный сметный расчёт может иметь разделы:

-
по строительным и земляным работам: фундаменты и стены подземной
части; стены; каркас; перекрытия; перегородки; полы и основания;
покрытия и кровля; заполнение проёмов; лестницы и площадки;
отделочные работы; разные работы;

по специальным строительным работам : фундаменты под оборудование; специальные основания; каналы и приямки; химические защитные покрытия;

-
по внутренним санитарно-техническим работам: водопровод, канализация, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха;
- по установке оборудования: приобретение и монтаж технологического оборудования; технологические трубопроводы; металлические конструкции.

Локальный сметный расчёт №     


(локальная смета)

На _______________________________________________________________


 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № ______________________________________________
Сметная стоимость                                                                                  тыс. р
Средства на оплату труда                                                                        тыс.р
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на               год
	1
	Шифр,
номера нормативов и коды ресурсов
	Наименование
работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход
ресурсов на ед. измерения
	Единица измерения
	Кол-во
единиц по
проектным
данным
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	В базисных
ценах
	В текущих (прогнозных) ценах

	
	
	
	
	
	На
единицу
измерения
	Общая
	На единицу
измерения
	Общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9


Составил______________________________/______________________________-
должность, подпись(инициалы, фамилия)

Проверил_____________________________/__________________________________
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Для составления локальной сметы (локального сметного расчёта) необходимо составить локальную ресурсную ведомость по Форме №5
Локальная ресурсная ведомость №

на


(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи №


	№

п/п
	Шифр, номера нормативов и ходы ресурсов
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудование и его масса
	Единица измерения
	количество

	
	
	
	
	На единицу измерения
	По проектным данным

	1
	2
	3
	4
	5
	6


Практическое задание №1
Составить и рассчитать локальную смету (локальный сметный расчёт) на строительство объекта, используя ГЭСН-2001 на основные виды работ и рабочие чертежи по вариантам.
Оформление результатов работы

Оформить отчёт о проделанной работе, который должен содержать исчерпывающие текстовые ответы на поставленные вопросы с решениями, пояснениями, результатами решения.
Ответить на контрольные вопросы.

Сформулировать выводы по результатам работы.

Сдать и защитить работу

1. Контрольные вопросы:

2. Какие разделы имеет смета?

3. По каким графам идёт заполнение локального сметного расчёта (сметы)?

4. В чём сущность ресурсного метода составления сметы?

5. В чем особенности ресурсного метода  составления локальной сметы?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 34
Оформление сметной документации: составление пояснительной записки к сметной документации, расчет технико-экономических показателей проекта на основании данных смет.

Цель работы – закрепление теоретических знаний по оформлению сметной документации, оставление пояснительной записки к сметной документации по строительству здания, приобретение практических навыков расчёта технико-экономических показателей проекта на основании данных смет
В результате выполнения работы студенты должны

знать: порядок составления сметной документации и требования к оформления сметных расчетов.
уметь: объяснить принятые решения по составлению сметной документации, принятые решения о применении нормативной базы. 

Порядок выполнения работы

-необходимо изучить общие сведения к данной практической работе;

-воспользоваться рекомендуемыми информационными источниками;
-ответить на поставленные контрольные вопросы;

-составить пояснительную записку к сметной документации на объект строительства, пользуясь методикой, приведенной в МДС 81-35.2004.

Общие сведения:

· Ардзинов В.Д., Барановская Н.И., КурочкинА.И. Сметное дело в строительстве. Самоучитель. СПб.:Питер, 2009 г.

· Барановская Н.И., Котов А.А. Основы сметного дела в строительстве. Москва,  Санкт-Петербург,  2005 г.

· Синянский И.А., Манешина Н.И. Проектно-сметное дело. Москва:Академия, 2005 г.

· МДС 81 - 35.2004. Методика определения стоимости   строительной продукции на территории Российской Федерации. 

Практическое задание №1
Оформить пояснительную записку на формате А4.

В пояснительной записке приводятся:
· месторасположение строительства;
· перечень каталогов сметных нормативов, принятых для составления смет на строительство;
· условия производства работ, возможности использования коэффициентов их технической части ГЭСН;
· особенности определения объемов работ;
· понятие индивидуальной единичной расценки, правила составления единичной расценки;
· методы определения сметной стоимости, особенности этих методов, когда они используются и почему;
· описание расчетов при определении сметной стоимости ресурсным и ресурсно - индексным методом;
· описание расчетов при определении сметной стоимости базисно - индексным методом;
· норматив накладных расходов (для конкретной подрядной организации или по видам строительства);

· норматив сметной прибыли;

· особенности составления локальных сметных расчетов, назначение сметных расчетов;

· особенности и порядок составления объектных расчетов;

· описание содержания затрат по главам сводного сметного расчета.
Оформление результатов работы

· Оформить отчёт о проделанной работе, который должен содержать исчерпывающие текстовые ответы на поставленные вопросы с решениями, пояснениями, результатами решения.
· Ответить на контрольные вопросы.

· Сформулировать выводы по результатам работы.

· Сдать и защитить работу

Контрольные вопросы:

1. Состав сметной документации.

2. Методы определения сметной стоимости строительства.

3. Требования к оформлению локальных сметных расчетов, объектной смета и сводного сметного расчета.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 35
Составление локального сметного расчета (локальной сметы) на общестроительные работы по элементным сметным нормам.

Цель работы – закрепление приобретение практических навыков составления локального сметного расчета (локальной сметы) на общестроительные работы по элементным сметным нормам 
В результате выполнения работы студенты должны

знать: состав и содержание ГЭСН И ГЭСНр; 

уметь: калькулировать ресурсы и использовать тарифы ресурсов, определять нормативы  накладных расходов и сметной прибыли.

Порядок выполнения работы

-необходимо изучить общие сведения к данной практической работе;

-воспользоваться рекомендуемыми информационными источниками;
-ответить на поставленные контрольные вопросы;

-составить локальную смету на общестроительные работы по элементным сметным нормам 
Общие сведения:

Составление локальных смет ресурсным методом

Ресурсный метод определения стоимости строительства - это калькулирование в текущих (прогнозных) ценах и тарифах ресурсов (элементов затрат), необходимых для  реализации  проектного решения.
Калькулирование ведется на основе выраженной в натуральных измерителях потребности в материалах, изделиях, конструкциях (в том числе вспомогательных, применяемых в процессе производства работ), расхода энергоносителей на технологические цели, времени эксплуатации строительных машин и их состава, затрат труда рабочих. Указанные ресурсы выделяются из состава проектных материалов, ГЭСН-2001, различных нормативных и других источников.

Применение ресурсного метода рекомендуется на всех стадиях разработки сметной документации для строительства.

Для определения сметной стоимости строительных работ ресурсным методом рекомендуется применять формы локальной ресурсной ведомости и локального сметного расчета (локальной сметы), приведенные в таблице № 3 (формы № 5, 6) к МДС 81-35.2004 . Допускается применение и других форм, более удобных для пользователя. 

В контрольной работе вначале составляется локальная ресурсная ведомость на заданный объем работ, а затем локальная ресурсная смета по формам, соответственно,  № 5 и  № 6 МДС 81-35.2004. 

Стоимость строительных работ в локальной смете определяется путем оценки всех видов ресурсов: материальных, технических, трудовых. Поэтому для составления сметы ресурсным методом вначале составляется локальная ресурсная ведомость, в которой ресурсы могут быть выделены по зданию и сооружению в целом или по каждому из разделов сметы.

Оценку ресурсов, приведенных в локальной ресурсной ведомости, рекомендуется производить в текущем уровне цен. 

Ресурсный метод составления локальных смет является наиболее трудоемким, но он позволяет добиться максимальной точности расчета. 

Рассмотрим пример составления локальной сметы на общестроительные работы ресурсным методом. 
Исходные данные (виды и объемы работ) для составления ресурсной сметы по вариантам  приведены в таблице 2.
Исходные данные

Составить локальную ресурсную смету на общестроительные работы по возведению одноэтажного производственного здания в г. Архангельске. 

В практике основанием для составления смет являются рабочие чертежи проекта, по которым определяются необходимые объемы работ. В контрольной работе условно основанием для составления сметы являются чертежи №№ 2.1-2.3. 

В контрольной работе смета составляется в текущих ценах с использованием цен на ресурсы.

В учебном примере смета составлена в ценах  по состоянию на 1 квартал 2010 г. 

В соответствии с заданием необходимо составить смету на следующие виды общестроительных работ: 

1.Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до  4 м, масса конструкций  до 1,5 т  –  357 шт.

2.Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м –  685 м3.

Нормы накладных расходов на строительные работы определяются по видам работ в соответствии с  МДС 81-33.2004. 

Для  контрольной работы Сметная прибыль при строительстве объекта в соответствии с МДС 81-25.2001 составляет 65% от средств на оплату труда рабочих.

Порядок работы

1 Составление ресурсной сметы начинается с заполнения локальной ресурсной ведомости, в которой определяются необходимые объемы ресурсов  для выполнения работ. В заголовке локальной ресурсной ведомости указывается наименование стройки, порядковый номер ведомости, наименование или вид работ, для которых составляется смета. 

В примере смета составляется на строительство одноэтажного промышленного здания в г. Архангельске, порядковый номер ресурсной ведомости № 02-01-01 (02 - вторая глава сводного сметного расчета, 01- первый объект, 01- первая локальная смета (ведомость), по данному объекту). Порядок нумерации сметной документации определен в МДС 81-35.2004. 

Вид работ - общестроительные работы. Основание - чертежи
2 Далее выбираются необходимые расценки в таблицах ГЭСН-2001, соответствующие заданным видам работ. После этого заполняется локальная ресурсная ведомость. Также как и смета, ресурсная ведомость заполняется по разделам. Обычно разделы соответствуют основным конструктивным элементам: фундаменты, стены, каркас, перекрытия, покрытие и кровля, отделочные работы и т.п.

В учебном примере смета состоит из 2-х разделов: раздел 1 – фундаменты, раздел 2 – стены. 

3 Графы 2, 3, 4, 5 локальной ресурсной ведомости  заполняются в соответствии с выбранными данными из таблицы ГЭСН-2001. Причем, если в соответствующей графе табл. ГЭСН напротив ресурсов стоит прочерк, это значит, что данные ресурсы не используются при выполнении этой работы и в ведомость не заносятся. 

В примере 1-й раздел ресурсной ведомости («Фундаменты») заполняется в соответствии с данными  табл. ГЭСН 07-01-001-2 «Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций  до 1,5 т», 2-й раздел («Стены») – в соответствии с табл. ГЭСН 8-02-001-1 «Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м».

4 В графу 6, строки 1.1 и 2.1  заносятся заданные объемы работ по вариантам  в соответствии с таблицей 4.  Количество всех видов ресурсов (материальных, технических, трудовых) в этой графе в других строках рассчитывается путем перемножения заданного объема работ на необходимое количество ресурсов на единицу работ (графа 5), которые приведены в соответствующей табл. ГЭСН.

В учебном примере объем работ по укладке блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, массой конструкций  до 1,5 т – 357 шт. (или 3,57 шт. при ед. измерения 100 шт.).

Затраты труда рабочих-строителей составят 3,57 ·91,58 = 326,94 чел.-ч

Затраты на эксплуатацию автомобилей бортовых грузоподъемностью до 5 т составят 3,57 · 4,12 = 14,71 маш.-ч

Для других видов работ ресурсная ведомость заполняется аналогично. Общие итоги по локальной ресурсной ведомости не подводятся.

5 После заполнения ресурсной ведомости необходимо перейти к составлению локальной ресурсной сметы.

В заголовке ресурсной сметы, также как и у ресурсной ведомости, заполняется: наименование стройки, порядковый номер локальной ресурсной сметы, наименование или вид работ, для которых составляется смета, основание для составления сметы.

Ресурсная смета, как и ресурсная ведомость, составляется по разделам. В учебном примере смета состоит из 2 разделов: раздел 1 – фундаменты, раздел 2 – стены. 

В  графы 2, 3, 4, 5 ресурсной сметы построчно переносятся данные из граф  2, 3, 4, 6 ресурсной ведомости.

В учебном примере сметная стоимость единицы ресурсов (графа 6) принимается по сборнику «Архстройцена». 

В контрольной работе стоимость ресурсов принимается в текущем уровне цен по сборникам СБОРНИК СРЕДНИХ СМЕТНЫХ ЦЕН № 2 (2015) Перевозка грузов для строительства и капитального ремонта зданий и сооружений. Эксплуатация строительных машин и механизмов и СБОРНИК СРЕДНИХ ЦЕН на строительные материалы, изделия и конструкции (Скачиваются с расширением  pdf вместе с методическими указаниями). 
Необходимо по коду ресурса, воспользовавшись поиском, найти соответствующую сметную стоимость. В случае отсутствия необходимого кода ресурса заменить данный ресурс аналогичным.
Общая сметная стоимость соответствующих ресурсов (графа 7) получается путем построчного перемножения данных в  графах 5 и 6. 

6 В конце сметы подводится общий итог прямых затрат. Отдельными строками выделяется заработная плата рабочих-строителей; затраты на эксплуатацию машин и механизмов, в т.ч. оплата труда машинистов, а также стоимость материалов.

Сметная стоимость одного чел.-ч принимается по таблице 1 согласно среднему разряду работы (принимался по сборнику ГЭСН, указывался в ведомости; в приведенном примере (табл 2). 
Фундаменты редний разряд равен 3,3, для раздела 2. Стены – 2,7).

Таблица 1 – Почасовой размер средств на оплату труда рабочих-строителей на 2 квартал 2015 г. (в рублях)
Таблица 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Средний разряд работы 
	Почасовой размер средств на оплату труда 
	Средний разряд работы 
	Почасовой размер средств на оплату труда 
	Средний разряд работы 
	Почасовой размер средств на оплату труда 
	Средний разряд работы 
	Почасовой размер средств на оплату труда 
	Средний разряд работы 
	Почасовой размер средств на оплату труда 

	1,0 
	122,86 
	2,0 
	133,30 
	3,0 
	145,71 
	4,0 
	164,39 
	5,0 
	189,45 

	1,1 
	123,97 
	2,1 
	134,53 
	3,1 
	147,55 
	4,1 
	166,84 
	5,1 
	192,64 

	1,2 
	124,95 
	2,2 
	135,76 
	3,2 
	149,40 
	4,2 
	169,42 
	5,2 
	195,72 

	1,3 
	126,05 
	2,3 
	136,99 
	3,3 
	151,36 
	4,3 
	171,88 
	5,3 
	198,91 

	1,4 
	127,04 
	2,4 
	138,22 
	3,4 
	153,21 
	4,4 
	174,46 
	5,4 
	201,98 

	1,5 
	128,14 
	2,5 
	139,57 
	3,5 
	155,05 
	4,5 
	176,92 
	5,5 
	205,18 

	1,6 
	129,13 
	2,6 
	140,80 
	3,6 
	156,89 
	4,6 
	179,38 
	5,6 
	208,25 

	1,7 
	130,23 
	2,7 
	142,03 
	3,7 
	158,74 
	4,7 
	181,96 
	5,7 
	211,44 

	1,8 
	131,21 
	2,8 
	143,25 
	3,8 
	160,70 
	4,8 
	184,41 
	5,8 
	214,51 

	1,9 
	132,32 
	2,9 
	144,48 
	3,9 
	162,54 
	4,9 
	186,99 
	5,9 
	217,71 

	2,0 
	133,30 
	3,0 
	145,71 
	4,0 
	164,39 
	5,0 
	189,45 
	6,0 
	220,78 


В контрольной работе накладные расходы начисляются  по видам работ в соответствии с МДС 81-34.2004.

Накладные расходы нормируются в процентах от фонда оплаты труда (ФОТ) рабочих-строителей и механизаторов, занятых в основной деятельности.

В примере для сборных бетонных и железобетонных конструкций в промышленном строительстве норма накладных расходов для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, к которым относится г. Архангельск, составляет 137% от фонда оплаты труда (ФОТ) рабочих-строителей и механизаторов. Для конструкций из кирпича и блоков норма накладных расходов составляет 128%. Также как и при составлении смет базисно-индексным методом, вид работ соответствует номеру сборника ГЭСН.

8 Величина сметной прибыли начисляется в соответствии с МДС 81-25.2001. 

Сметная прибыль начисляется в целом по смете, в процентах от ФОТ рабочих-строителей и механизаторов. В соответствии с п. 2.1. МДС 81-25.2001 норма сметной прибыли при строительстве объекта составляет 65% от ФОТ рабочих-строителей и механизаторов.

9 Итогом сметы является расчет сметной стоимости общестроительных работ по возведению объекта, т.е. суммы прямых затрат, накладных расходов и сметной прибыли.

В примере сметная стоимость заданного объема общестроительных работ по возведению одноэтажного промышленного здания в г. Архангельске  составляет: 

1 714 143 + 235 241 + 118 453 = 2 067 837 руб.

Таблица 2
Одноэтажное промышленное здание в г. Архангельске   

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 02-01-01

на производство общестроительных работ
Основание: чертежи
	№ п.п
	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	на единицу
	общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Раздел 1. Фундаменты

	1
	ГЭСН 07-01-001-2
	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций  до 1,5 т.
	100 шт.
	-
	3,57

	
	1
	Затраты труда рабочих- строителей
	чел.-ч
	91,58
	326,94

	
	
	Средний разряд работы
	
	3,3
	

	
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	35,38
	126,31

	               3           Машины и механизмы

	
	021243
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов), до 16 т
	маш.-ч
	28,17
	100,57

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5т
	маш.-ч
	4,12
	14,71

	
	030101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	2,42
	8,64

	
	331101
	Трамбовки пневматические
	маш.-ч
	2,68
	9,57

	
	050102
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа 

(7 ат) 5 м3/мин
	маш.-ч
	0,67
	2,39

	               4           Материалы

	
	440-9001
	Конструкции сборные железобетонные
	шт.
	100
	357

	
	408-9040
	Песок для строительных работ природный
	м3
	22
	78,54

	Раздел 2. Стены

	2
	ГЭСН-8-02-001-1
	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м
	м3
	-
	685

	
	1
	Затраты труда рабочих- строителей
	чел.-ч
	5,40
	3699

	
	
	Средний разряд работы
	
	2,7
	

	
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,40
	274

	               3           Машины и механизмы

	
	020129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.-ч
	0,40
	274

	               4           Материалы

	
	404-9032
	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый
	1000 шт.
	0,394
	269,89

	
	402-9070
	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту)
	м3
	0,24
	164,40

	
	102-0026
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
	м3
	0,0005
	0,34

	
	411-0001
	Вода
	м3
	0,44
	301,40


Таблица 3
Одноэтажное промышленное здание в г. Архангельске

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 02-01-01
на производство общестроительных работ
Основание: (чертежи, спецификации, схемы) 
Сметная стоимость 2076,95 тыс. руб.

Средства на оплату труда  157,25 тыс. руб.

Составлена в ценах по состоянию на 1 квартал 2004 г.

	№ п.п.
	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения
	Единица измерения
	Количество единиц по проектным данным
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	на 
единицу
	общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Раздел 1. Фундаменты

	1.1
	
	Затраты труда рабочих- строителей
	чел.-ч
	326,94
	41,42
	13 542

	 Машины и механизмы

	Сметные расценки эксплуатации машин рекомендуется включать в ресурсные сметы с выделением оплаты труда машинистов по каждой машине отдельно (через дробь) и суммировать их.

	1.2
	021243
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов), до 16 т
	маш.-ч
	100,57
	295,21

60,37
	29689

6071

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	14,71
	277,53

125,22
	4082

1842

	
	030101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	8,64
	293,02

48,97
	2532

423

	
	331101
	Трамбовки пневматические
	маш.-ч
	9,57
	11,50


	110

	
	050102
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин
	маш.-ч
	2,39
	241,01

46,29
	576

111

	
	
	Итого по строительным машинам и механизмам:
	руб.
	
	
	36 989

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	В том числе оплата труда машинистов:
	руб.
	
	
	8 447

	Материалы

	1.3
	440-9001
	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.12.3 (0,49 м3)
	шт.
	357
	1030,00
	367 710

	
	408-9040
	Песок для строительных работ природный
	м3
	78,54
	220,00
	17 279

	
	
	Итого по материалам
	
	
	
	384 989

	Раздел 2. Стены

	2.1
	
	Затраты труда рабочих- строителей
	чел.-ч
	3699
	38,85
	143 706

	Машины и механизмы

	2.2
	020129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.-ч
	274
	275,00

60,37
	75350

16541

	
	
	Итого по строительным машинам и механизмам:
	руб.
	
	
	75 350

	
	
	В том числе оплата труда машинистов:
	руб.
	
	
	16 541

	Материалы

	2.3
	404-9032
	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250 х 120 х 65 мм, марка 100
	1000 шт.
	269,89
	2930,00
	790 778

	
	402-9070
	Раствор готовый кладочный цементный марка 200
	м3
	164,40
	1580,04
	259 759

	
	102-0026
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
	м3
	0,34
	2262,73
	769

	
	411-0001
	Вода
	м3
	301,40
	27,41
	8 261

	
	
	Итого по материалам
	
	
	
	1 059 567

	

	
	
	Итого прямые затраты по смете
	
	
	
	1 714 143

	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Зарплата рабочих-строителей
	
	
	
	157 248

	
	
	Машины и механизмы
	
	
	
	112 339

	
	
	В т.ч. з/пл машинистов
	
	
	
	24 988

	
	
	Материалы
	
	
	
	1 444 556

	МДС
81-34.2004
	Накладные расходы по видам работ

	
	137 %


	1 раздел сметы

сборные ж/б конструкции в промышленном строительстве
	(13542 + 8447) 137

100
	30 125

	
	128 %
	2 раздел сметы

конструкции из кирпича
	(143706 + 16541) 128

100
	205 116

	
	
	Итого накладные расходы
	235 241

	МДС 81-25.2001,

п. 2.1
	Сметная прибыль  65 % 
	(157248 + 24988) 65

100
	118 453

	
	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:
	
	2 067 837


Практическое задание №1
На основании исходных данных, составить и рассчитать локальную смету ресурсным методом: 

–район строительства г. Краснодар. 

–исходные данные приведены в таблице 4. 

–для выполнения задания необходимо воспользоваться Сборниками ГЭСН-2001-08 Сборник № 8 КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ и ГЭСН-2001 СБОРНИК № 7 БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ СБОРНЫЕ (в электронном виде скачиваются вместе с данными методическими указаниями).
Таблица 4
	№

варианта
	Наименование работ
	Единица измерения
	Объем работ

	1
	1. Укладка железобетонных плит ленточных фундаментов марки ФЛ10.24-2  при глубине котлована до 4 м
	шт.
	250

	
	2. Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического одинарного М75 размером 250 х 120 х 65 мм, раствор кладочный цементно-известковый М50
	м3
	582

	2
	1. Укладка железобетонных плит ленточных фундаментов марки ФЛ10.24-3  при глубине котлована до 4 м
	шт.
	260

	
	2. Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м из кирпича керамического одинарного М100 размером 250 х 120 х 65 мм, раствор кладочный цементно-известковый М25
	м3
	591

	3
	1. Укладка железобетонных плит ленточных фундаментов марки ФЛ12.24-2  при глубине котлована до 4 м
	шт.
	270

	
	2. Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического одинарного М125 размером 250 х 120 х 65 мм, раствор кладочный цементно-известковый М100
	м3
	610

	4
	1. Укладка железобетонных плит ленточных фундаментов марки ФЛ14.12-3  при глубине котлована до 4 м
	шт.
	280

	
	2. Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м из кирпича керамического одинарного М150 размером 250 х 120 х 65 мм, раствор кладочный цементно-известковый М75
	м3
	626

	5
	1. Укладка железобетонных плит ленточных фундаментов марки ФЛ14.24-3  при глубине котлована до 4 м
	шт.
	290

	
	2. Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического пустотелого одинарного М100 размером 250 х 120 х 65 мм, раствор кладочный цементный М50
	м3
	648

	6
	1. Укладка железобетонных плит ленточных фундаментов марки ФЛ16.24-2  при глубине котлована до 4 м
	шт.
	300

	
	2. Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического лицевого одинарного М125 размером 250 х 120 х 65 мм, раствор кладочный цементный М75
	м3
	672

	7
	1. Укладка железобетонных плит ленточных фундаментов марки ФЛ16.24-3  при глубине котлована до 4 м
	шт.
	310

	
	2. Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного полнотелого одинарного М125 размером 250 х 120 х 65 мм, раствор кладочный цементный М25
	м3
	693

	8
	1. Укладка железобетонных плит ленточных фундаментов марки ФЛ20.12-2  при глубине котлована до 4 м
	шт.
	320

	
	2. Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного полнотелого одинарного М150 размером 250 х 120 х 65 мм, раствор кладочный цементный М100
	м3
	712

	9
	1. Укладка железобетонных плит ленточных фундаментов марки ФЛ24.8-3  при глубине котлована до 4 м
	шт.
	330

	
	2. Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа свыше 4 м из кирпича силикатного полнотелого утолщенного М150 размером 250 х 120 х 88 мм, раствор кладочный цементный М75
	м3
	729

	10
	1. Укладка железобетонных плит ленточных фундаментов марки ФЛ24.12-3  при глубине котлована до 4 м
	шт.
	340

	
	2. Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного пористого полнотелого утолщенного М150 размером 250 х 120 х 88 мм, раствор кладочный цементный М50
	м3
	754


Оформление результатов работы

Оформить отчёт о проделанной работе, который должен содержать исчерпывающие текстовые ответы на поставленные вопросы с решениями, пояснениями, результатами решения.
Ответить на контрольные вопросы.

Сформулировать выводы по результатам работы.

Сдать и защитить работу.
Контрольные вопросы:

1. Какие методы определения стоимости строительства Вы знаете?

2. В чем заключается сущность ресурсного метода определения сметной стоимости строительства?

3. В чем заключается сущность ресурсно–индексного метода определения сметной стоимости строительства?

4. Какой из методов имеет приоритетное значение в условиях рыночных отношений?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 36

Составление локального сметного расчета (локальной сметы) на общестроительные работы по единичным расценкам базисно-индексным методом

Цель работы – закрепление приобретение практических навыков составления локального сметного расчета на общестроительные работы по единичным расценкам базисно-индексным методом

В результате выполнения работы студенты должны

знать: состав и содержание ФЕР, ФЕРр и ТЕР, ТЕРр; 

уметь: подбирать единичные расценки и пользоваться ими, определять нормативы  накладных расходов и сметной прибыли.

Порядок выполнения работы

-необходимо изучить общие сведения к данной практической работе;

-воспользоваться рекомендуемыми информационными источниками;
-ответить на поставленные контрольные вопросы;

-составить локальную смету на общестроительные работы по элементным сметным нормам 

Задание для практической работы. По форме, приведенной в МДС 81-35.2004, и объемам работ по кирпичной кладке, определенным в практической работе №6 составить смету базисно-индексным методом, пользуясь (ТЕР-2001) или (ТЕРр-2001) на основные виды работ. 

Применение системы индексов по статьям затрат, конструктивным элементам или видам работ позволяет с заданной точностью определять стоимость строительной продукции, исключая при этом индивидуальные затраты подрядчика.

При использовании базисно-индексного метода заказчик получает гарантию, что его расходы на строительную продукцию не превысят среднерегионального уровня.

Этот метод ориентирует участников строительного рынка на обоснованный уровень затрат и издержек, а не на возмещение всех затрат подрядной организации, включая перерасход строительных материалов, низкую производительность труда, потери рабочего и машинного времени, оплату услуг посредников.

Стоимость базисно – индексным методом определяется по сборникам ФЕР (Федеральных единичных расценок) или ТЕР (Территориальных единичных расценок). 

Локальный сметный расчет делится на разделы. Нумерация расценок идет сквозная в смете. Нумеруются в первой колонке только расценки.

Формирование локальных смет по единичным расценкам предусматривает при​менение индексов пересчета общей сметной стоимости по объекту или по элементам прямых затрат из базисного уровня 2001 г. в текущий или прогнозный уровень. В рекомендуемых формах локальных смет индексы пересчета можно применять:

· в конце локальной сметы (используются индексы на элементы прямых затрат и индексы на СМР к ФЕР-2001 или ТЕР-2001. Необходимо помнить, что в укрупненных индексах на СМР учтены укрупненные нормативы накладных расходов и сметной прибыли;

· в конце каждого раздела или после каждого вида работ (используются индексы на элементы прямых затрат к ТЕР-2001.

Локальная смета по форме в образце № 2  может составляться по сборникам ФЕР -2001. Правила и порядок составления локальных смет по ФЕР-2001 приведены в разработанных Госстроем России «Методических рекомендациях по использованию федеральных единичных расценок на строительные, ремонтно-строительные и пусконаладочные работы (ФЕР -2001) при определении стоимости строительной продукции на территории субъектов Российской Федерации»,

В приведенной форме стоимость учтенных материалов и изделий приводится в графе 9 и 13. Стоимость неучтенных материалов в базисных ценах также приводится в графе 9 и 13, а если материалы приводятся в текущих ценах, то записывается в скобках. В связи с тем, что сборники ФЕР-2001 разработаны для базового района (Московская область), то после итога прямых затрат по смете в уровне цен 2001 г. необходимо использовать региональные (территориальные) поправочные коэффициенты.

Локальная смета по форме, приведенной в образце № 1, составляется по сборникам ТЕР-2001. В ней неучтенные материалы могут выводиться за расценку и приниматься по базисным ценам или сразу переводиться в текущий уровень цен. Цены на материалы могут показываться сразу под расценкой или группироваться в конце раздела или конце сметы.

Формирование локальных смет по обоим формам производится в одинаковой последовательности.

В графу 2 локальной сметы заносятся шифр применяемого норматива и коды неучтенных материалов.

В графу 3 заносятся виды работ и затрат, наименование, характеристика и единица измерения материалов и конструкций. В графу 4 заносятся данные по проектному объему работ. В графы 5 и 6 в числитель и знаменатель заносится стоимость единицы прямых затрат, принятых по сборникам ТЕР-2001. В графу 5 - в числитель «всего», в том числе учтенные расценками материалы, в знаменатель «оплата труда» - оплата труда основных рабочих. В графу 6 - в числитель «эксплуатация машин» с учетом заработной платы механизаторов, а в знаменатель «в том числе оплаты труда» - оплата труда механизаторов.

В графы 7, 8, 9 заносится общая стоимость элементов прямых затрат по проектным объемам, полученных произведением соответствующего элемента единичной расценки на объем элемента прямых затрат по проектным данным из графы 4.

Образец № 1
______________________________________________________________________

[наименование стройки (ремонтируемого объекта)]

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №_______

(локальная смета)

на____________________________________________________________________

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № _________________________________________________

Сметная стоимость_________________________________________ тыс. руб.

Средства на оплату труда____________________________________ тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на__________20____г.

	№ п.п.
	Шифр и номер позиции норма-тива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуа-тации машин
	Всего
	оплаты

труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	ТЕР08-02-001-03
	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича: керамического одинарного
(1 м3 кладки)
	25
	587,14
31,07
	33,8
4,96
	14678,5
	776,75
	845
124,00
	5,66
	141,5

	2
	ТЕР08-02-001-07А
	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из кирпича: силикатного полнотелого одинарного
(1 м3 кладки)
	5
	414,9
27,14
	33,8
4,96
	2074,5
	135,7
	169
24,80
	5,21
	26,05

	3
	ТЕР08-02-002-03
	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича: керамического одинарного (100 м2 перегородок (за вычетом проемов))
	0,45
	8571,02
910,41
	354,23
50,92
	3856,96
	409,68
	159,4
22,91
	170,17
	76,58

	1
	Итого прямых затрат в уровне цен 2001 г.:
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Стесненные условия: коэффициенты к   ЗП= 

к ЭМ =
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Индексы к ТЕР—2001 пересчета стоимости в текущие цены: ОЗП — Кi =     ; Эксплуатация машин — Кi, =    ; Материалы — Кi  =   ;
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Итого в текущих ценах:
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	МДС 81-33.2004+ ЮТ 260/06
	Накладные расходы,    % от ФОТ строительных рабочих и механизаторов х0,94
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	МДС 81-25.2001
	Сметная прибыль,    % от ФОТ строительных рабочих и механизаторов
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Итого прямых затрат, накладных расходов и сметной прибыли:
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Итого в текущих ценах: Кинд =   х строку 3 (при ис​пользовании укрупненных индексов на СМР к ТЕР—2001, строки 6 и 7 не начисляются)
	
	
	
	
	
	
	
	


Составил______________________________________________________________

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил_____________________________________________________________

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Образец № 2
________________________________________________________________
наименование (объекта) стройки
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ №______

(ЛОКАЛЬНАЯ  СМЕТА)
на________________________________________________________________

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость_________________ тыс. руб.

Средства на оплату труда____________ тыс. руб.

 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на____________20______г.руб 

	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-

во
	.

Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин

	
	
	
	
	
	Всего
	оплата труда
	Экспл. маш.
	Мат-ы
	Всего
	в т.ч. оплата труда
	Экспл. маш.
	Мат-ы
	Обслуж-х машины

	
	
	
	
	
	
	
	в т.ч. оплата труда
	
	
	
	в т.ч. оплата труда
	
	на ед-цу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	ФЕР08-02-001-03
	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича: керамического одинарного 
	1 м3 кладки
	25
	912
	49,53
	34,56
	827,91
	22800
	1238,25
	864
	20697,75
	5,66
	141,5

	
	
	
	
	
	
	
	4,23
	
	
	
	105,75
	
	0,4
	10

	2
	ФЕР08-02-001-07А
	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из кирпича: силикатного полнотелого одинарного
	1 м3 кладки
	5
	414,9
	27,14
	33,8
	353,96
	2074,5
	135,7
	169
	1769,8
	5,21
	26,05

	
	
	
	
	
	
	
	4,96
	
	
	
	24,8
	
	0,4
	2

	3
	ФЕР08-02-002-03
	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича: керамического одинарного 
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,45
	12331,04
	1451,55
	363,39
	10516,1
	5549,0
	653,2
	163,53
	4732,24
	170,17
	76,58

	
	
	
	
	
	
	
	44,65
	
	
	
	20,09
	
	4,22
	1,9

	1
	Итого прямых затрат по смете в уровне цен 2001 г.:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Региональный коэффициент ОЗП =   ; ЭМ =   ; ЗПМ =   ; МАТ =
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Стесненные условия ОЗП =     , ЭМ =
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ИТОГО:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Индекс пересчета стоимости в текущие пены: (ОЗП — К, -    );(Эксплуатация машин — К, =    ); (Материалы — К, =    )
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ИГОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Накладные расходы        % от ФОТ (от       руб.) х0,94
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Сметная прибыль          % от ФОТ (от       руб.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ИТОГО ПО СМЕТЕ С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Перевод в текущие цены ( строка 4 - К, =    ) (если применяется укрупнен​ный индекс на СМР к ФЕР—2001 от строки 4), а строки 7 и 8 не начисляются
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Зимнее удорожание,     % от строки 8 или 9 (если не составляются объектная смета и сводный сметный расчет)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	С непредвиденными затратами, 2 % от строки 11 (если не составляются объектная смета и сводный сметный расчет)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	НДС 20% от строки 12 (если не составляется сводный сметный расчет)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


В графу 10 заносятся данные единичных затрат труда основных строительных рабочих (без учета труда механизаторов), взятые из сборников ТЕР-2001. В графу 11 заносятся данные затрат труда основных строительных рабочих по проектным данным (графа 4 х графу 10). При необходимости для выделения затрат труда механизаторов их берут из соответствующих сборников ГЭСН -2001.

Образец 2 в графу 9 заносят учтенные расценками материалы, общая стоимость которых заносится в графу 13.

Пересчет в текущий уровень цен производится по территори​альным индексам к элементам затрат чаще всего в конце локальной сметы до начисления укрупненных нормативов накладных расходов и сметной прибыли. При использовании укрупненных индексов на СМР к ФЕР-2001 или ТЕР -2001 пересчет производится после итога прямых затрат, а укрупненные нормативы накладных расходов и сметной прибыли не начисляются, так как они уже учтены в индексах на СМР.
Оформление результатов работы

Оформить отчёт о проделанной работе, который должен содержать исчерпывающие текстовые ответы на поставленные вопросы с решениями, пояснениями, результатами решения.
Ответить на контрольные вопросы.

Сформулировать выводы по результатам работы.

Сдать и защитить работу
Контрольные вопросы:

1. В чем особенности базисно-индексного метода  составления локальной сметы?

2. Кто из субъектов инвестиционной деятельности использует этом метод составления смет?

3. В чем недостатки этого метода?

4. Какова точность расчетов в локальной смете?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 37
Составление сводного сметного расчета стоимости строительства: задание параметров сметы, создание формул, расчет сметы.

Цель работы – закрепление приобретение практических навыков составления сводного сметного расчета стоимости строительства.

В результате выполнения работы студенты должны:
знать: состав глав сводного сметного расчета, состав лимитированных  и дополнительных затрат по стройке.
уметь: определять затраты по всем главам сводного сметного расчета.
Порядок выполнения работы

-необходимо изучить общие сведения к данной практической работе;

-воспользоваться рекомендуемыми информационными источниками;
-ответить на поставленные контрольные вопросы;

-составить сводный сметный расчета стоимости строительства
По форме, приведенной в МДС 81-35.2004 и данным ранее составленной объектной сметы, составить сводный сметный расчет стоимости строительства объекта
Сводный сметный расчет стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений или их очередей является документом, определяющим сметный лимит средств, необходимых для полного завершения строительства всех объектов, предусмотренных проектом.
Утвержденный сводный сметный расчет стоимости строительства служит основанием для определения лимита капитальных вложений и открытия финансирования строительства.

Сводный сметный расчет составляется в текущем или прогнозном уровне цен на основе объектных смет и расчетов, а также сметных расчетов на отдельные виды работ и затрат.

Сводный сметный расчет составляется по форме 1, включает в себя 12 глав:

1. Подготовка территории строительства

2. Основные объекты строительства

3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения

4. Объекты энергетического хозяйства

5. Объекты транспортного хозяйства и связи

6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения

7. Благоустройство и озеленение территории

8. Временные здания и сооружения

9. Прочие работы и затраты

10. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия

11. Подготовка эксплуатационных кадров

12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор

Сводный сметный расчет составляется аналогично объектному, т. е. путем суммирования и группировки данных по соответствующим статьям затрат:

· строительные работы;

· монтажные работы;

· оборудование, мебель и  инвентарь;

· прочие затраты.

В сводном сметном расчете построчно и в итоге приводится общая сметная стоимость.

Глава 1. Подготовка территории строительства (Техническая рекультивация земель) – 1,5 % от строительных работ «Итого по главе 2».

Данные главы 2 формируются на основе объектной сметы №1.

Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
- 4,5 % от «Итого по главе 2» по строительным, монтажным работам и стоимости оборудования.

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства – 1,6 % от «Итого по главе 2» по строительным, монтажным работам и стоимости оборудования.

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи – 2.25% от «Итого по главе 2» по строительным, монтажным работам и стоимости оборудования.

Глава 6. Наружные сети водоснабжения -  4,5 % от «Итого по главе 2» по строительным, монтажным работам и стоимости оборудования.

Глава 7. Благоустройство территории – 2,25 % от «Итого по главе 2» по строительным работам.

Глава 8. Временные здания и сооружения- 1,1 %  по жилым зданиям 1,5 % по общественным зданиям от «Итого по главам 1-7» по строительным и монтажным работам.

Глава 9. Прочие работы и затраты: 

-дополнительные затраты, связанные с производством работ в зимнее время, ГСН 81-05-01-2001 – 1,5% от «Итого по главам 1-8» по строительным и монтажным работам;

-затраты на отчисления в фонд НИОКР, МДС 81-35.2004-1,5 от «Итого по главам 1-8»;

-премии за ввод в срок производственных мощностей – до 2,0% от «Всего» - «Итого по главам 1-8», относятся к прочим затратам.

-перевозка рабочих на расстояние свыше 3-х км(ПОС) – до 2,5% от «Всего» - «Итого по главам 1-8», относятся к прочим затратам.

-средства на возмещение затрат, связанных с командированием работников – до 1,0% от «Всего» - «Итого по главам 1-8», относятся к прочим затратам.

Глава 10. Содержание дирекции строящегося предприятия (технический надзор) 1,1% от «Всего» - «Итого по главам 1-9» .

Глава 11.  Подготовка эксплуатационных кадров.

Глава 12. Проектные  и изыскательские работы– до5% от «Всего» - «Итого по главам 1-9», относятся к прочим затратам.

Глава 12. Авторский надзор – 0,2% от «Всего» - «Итого по главам 1-9» МДС 81-35.2004, относятся к прочим затратам 

Глава 12. Экспертиза проектных работ. Постановление Госстроя России (№ 18-14 от 18.08.1997)-от 0,3 до 10% от проектных и изыскательских работ.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты – до 2,0% от «Итого по главам 1-12» МДС 81-35.2004 по строительным, монтажным работам, стоимости оборудования и прочим затратам. 

Возврат стоимости  материалов – 15% от строительных и монтажных работ «Итого по главе 8»
Средства на покрытие затрат по уплате НДС(налог на добавочную стоимость) - 20% от «Итого с непредвиденными работами и затратами» по строительным, монтажным работам, стоимости оборудования и прочим затратам.

Далее определяется ВСЕГО затрат с учетом НДС и ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА.

Расчеты оформляются по форме рекомендованной  МДС 81-35.2004

Практическое задание №1
На основании данных объектной сметы составить сводный сметный расчет стоимости строительства.
Образец № 1

Заказчик___________________________________________________________________

(наименование организации)

"Утвержден" "____"_________________ 20____г.

Сводный сметный расчет в сумме_____________________________________ тыс. руб.

В том числе возвратных сумм_________________________________________ тыс. руб.

__________________________________________________________________________

(ссылка на документ об утверждении)

"____"______________20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

__________________________________________________________________________

(наименование стройки (ремонтируемого объекта)

Составлен в ценах по состоянию на__________________ 20___г.
	№ п.п.
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс. руб

	Общая сметная стоимость

	
	
	
	строительных (ремонтно-строительных) работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели и инвентаря
	прочих затрат
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	


Руководитель проектной организации_________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник_____________________отдела_______________________________________

(наименование)                               [подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик___________________________________________________________________

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Оформление результатов работы

Оформить отчёт о проделанной работе, который должен содержать исчерпывающие текстовые ответы на поставленные вопросы с решениями, пояснениями, результатами решения.
Ответить на контрольные вопросы.

Сформулировать выводы по результатам работы.

Сдать и защитить работу
Контрольные вопросы:

1. Каков порядок составления сводного сметного расчета?
2. Что такое непредвиденные работы и затраты? Порядок их учёта в сметной документации.

3. Структура стоимости в сводном сметном расчете? 

4. Какова форма и назначение сводного сметного расчёта?

Информационное обеспечение
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники

1. Русанова, Т.Г., Абдулмажидов Х.А. Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов: Учебник СПО.— М.: Издательский центр «Академия», 2016. — 352с.

2. Русанова, Т.Г. Осуществление мероприятий при  реализации принятых проектных решений: Учебник СПО.— М.: Издательский центр «Академия», 2016. — 240с. 

Дополнительные источники:

1. Волков Д.П.,Крикун В.Я. Строительные машины и средства малой механизации в строительстве.- М.: ИЦ «Академия».-2008.-560с.

2. Бузырев В.В. Планирование на строительном производстве. -М.: ИЦ «Академия».-2005.-336с.

3. Киселев М.И., Михелев Д.Ш. Геодезия.-М.: Высшая школа.-2006.-400с.

4. Нанасов  П.С. Управление проектно-сметным процессом.-М.:Мастерство.-2009.-350с. (Электронный).

Справочники

1. Аханов В.С., Ткаченко Г.А. Справочник строителя.- Ростов н/Д:Феникс.-2006.-556с.

2. Бадьин Г.М. , Заренков В.А. Справочник   строителя-технолога.-Спб.:ЛенСпецСМУ.-2006.-320с.

3. Основин В.Н. Справочник по строительным материалам и изделиям.- Ростов н/Д: Феникс. -2006. – 443 с.

4. Справочник современного строителя / Л.Р. Маилян. -Ростов н/Д:Феникс.-2007.-540с.

Интернет-ресурс:

1. Защита зданий и сооружений //Режим доступа: http://www.caparol.ua/club_caparol

2. Образование в области техники и технологий. Единое окно доступа к образовательным ресурсам//Режим доступа: http://window.edu.ru/

3. Российское образование. Федеральный портал//Режим доступа: http://www.edu.ru/
4. Современные фасадные продукты//Режим доступа: http://www.caparol.ua/club_caparol

5. Среднее профессиональное образование. Федеральный центр информационных образовательных ресурсов. Каталог //Режим доступа: http://fcior.edu.ru/
6. Строительные нормы и правила// Режим доступа: http://www.know-house.ru/gost/gost3_1

7. Управление качеством в строительстве//Режим доступа: http://www.staratel.com/iso/ISO9000/
8. Профессиональные компьютерные графические системы: КОМПАС-3D, АВТОКАД

9. СтройКонсультант. – Информационный центр Минрегион РФ. 2013.- Электрон. диск (CD-ROM).

10. http://pgsnik.ru/ - сайт для студентов строительных факультетов

11. http://stydents.net/ - сайт для студентов-строителей
12. http://samouhka.hut.ru/ - сайт для студентов-строителей

13. http://настройке.рф/ - сайт о строительстве

14. http://umk-spo.biz/
15. http://knigastroitelya.ru/ 
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